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Abstrak 
 
Pasar turi merupakan pusat perdagangan yang 
cukup vital untuk masyarakat kota Surabaya serta Jawa 
Timur. Sejak diresmikan oleh Walikota Surabaya pada 
tanggal 21 Juni 1971 pasar turi bukan saja menjadi 
kepentingan perdagangan antara Surabaya dan Jawa Timur 
tapi juga merupakan menjadi pasar interinsuler, pasar antar 
pulau Indonesia bagian timur. Pasar turi sempat mengalami 
kebakaran berkali-kali. Namun, kebakaran hebat terjadi pada 
tahun 2007 mengakibatkan banyak kerugian terjadi pada 
para pedagang. Kebakaran kembali melanda pasar turi tahap 
III pada tahun 2012 yang mengakibatkan seluruh gedung 
pasar terbakar habis. Bangunan sisa kebakaran dari pasar 
turi tersebut direncanakan akan dibongkar untuk menjadi 
suatu bangunan baru yang lebih bernilai.  
 
Masalah penelitan pembongkaran bangunan 
menjadi suatu yang hal yang menantang dalam perspektif 
management konstruksi. Suatu pembongkaran yang 
dilaksanakan dengan metode yang sesuai akan menghasilkan 
biaya pembongkaran yang efisien serta membantu 
mengurangi limbah hasil dari pembongkaran bangunan . Hal 
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ini yang melatarbelakangi adanya penelitian mengenai 
pembongkaran dengan mengambil lokasi studi pada 
bangunan Pasar Turi tahap III Surabaya dengan 
menggunakan metode yang mengacu pada Code of Practice 
for Building Demolition tahun 2004 yakni metode to down 
manual, top down by machine dan mekanikal. Dari ketiga 
metode tersebut dianalisa dengan menggunakan traffic light 
analysis untu mendapatkan metode yang sesuai untuk 
diterapkan pada pembongkaran Pasar Turi Tahap III 
Surabaya. Dari hasil inilah akan didapat suatu perhitungan 
biaya yang efisien. 
Dari studi yang sudah dilakukan, diharapkan bisa 
menambah suatu informasi baru mengenai suatu perhitungan 
biaya pembongkaran bangunan dari suatu metode yang sesuai 
dengan keadaan banguan yang akan dibongkar, bagi peneliti 
dan pelaku konstruksi di Indonesia. 
 
Kata kunci : Pembongkaran, metode pembongkaran, analisa 
biaya 
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Abstract 
 
Pasar Turi is a vital trade centre for Surabaya and East  Java 
citizen. After inaugurate by the major of Surabaya City on June 
21, 1971 Pasar Turi not only become the interests of trade 
between Surabaya and East Java but also the interinsuler market, 
the inter-island market of eastern Indonesia. Pasar Turi got a fire 
many times. However, a devastating fire in 2007 resulted in many 
losses occur on traders. And again fire struck Pasar Turi phase 
III in 2012 which resulted in the entire building burned down. 
The building which is the rest of the fire is planned to be 
demolished to be a new building that is more valuable  
 
 Research about demolition of a building have been a 
challenging matter in construction management perspective. The 
demolition which is carried out with the appropriate method will 
give an efficient demolition cost and helps reduce the waste 
produced from the demolition. These reason brings an idea to 
conduct a reasearch regarding demolition by taking study case at 
the building phase III Surabaya Pasar Turi by using the method 
refers to the Code of Practice for the Building Demolition 2004, 
Hongkong, manual method top down, top down by machine 
method and mechanical method. Those three methods were 
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analyzed by using the traffic light analysis to obtain the 
appropriate method to be applied to the demolition of Pasar Turi 
phase III Surabaya 
 
 From the studies that have been conducted, is 
expected to add some new information regarding the 
calculation of the cost of demolition building by a method in 
accordance with the building condition which will be 
demolished, for the researchers and actors in the Indonesian 
construction. 
 
Keywords : Demolition, Demolition method, Cost analysis 
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1 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Setiap desain bangunan struktur mempunyai masa tertentu. 
Dalam masa tersebut akan ada kemungkinan suatu bangunan 
mengalami kerusakan entah diakibatkan oleh pengaruh iklim dan 
cuaca yang tidak dapat diprediksi maupun hal yang diakibatkan 
oleh ketidaksengajaan manusia seperti kebakaran. Ketika suatu 
bangunan mengalami kerusakan maka nilai fungsi dari bangunan 
tersebut akan berkurang. Oleh karena itu, biasanya bangunan 
tersebut akan dibangun ulang menjadi suatu bangunan baru yang 
lebih bernilai. Dalam pembangunan ulang tersebut bangunan 
lama akan dibongkar terlebih dahulu lalu dibangun menjadi 
bangunan baru yang lebih bernilai dibandingkan dengan 
bangunan yang lama.  
 
Namun, dalam suatu proyek seringkali tahapan 
pembongkaran bangunan tidak terlalu diperhatikan. Padahal 
pemilihan metode dan biaya pembongkaran yang tepat akan 
menghasilkan proses pembongkaran akan lebih efisien. Di 
Indonesia sendiri belum ada aturan baku atau pedoman tentang 
detail pelaksanaan dari pembongkaran bangunan, padahal di 
beberapa negara masalah pembongkaran menjadi perhatian 
khusus bahkan di Hongkong dikeluarkan sebuah pedoman 
pelaksanaan pembongkaran tersebut, walaupun belum 
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diformulasikan dengan rumus untuk pembongkaran. Untuk itulah 
dirasa perlu adanya penelitian mengenai pembongkaran bangunan 
untuk menemukan metode yang tepat dan efektif serta dengan 
metode tersebut dapat menghasilkan biaya yang efisien serta 
dengan memperhatikan tingkat keamanan dari lingkungan sekitar 
lokasi pembongkaran. 
 
Lokasi dari penelitian tugas akhir ini adalah di Pasar Turi 
tahap III. Pasar Turi merupakan pusat perdagangan yang cukup 
vital untuk masyarakat kota Surabaya serta Jawa Timur. Sejak 
diresmikan oleh Walikota Surabaya pada tanggal 21 Juni 1971 
Pasar Turi tidak hanya menjadi kepentingan perdagangan antara 
Surabaya dan Jawa Timur tapi juga merupakan menjadi pasar 
interinsuler, pasar antar pulau Indonesia bagian timur. Pasar Turi 
sempat mengalami kebakaran berkali-kali. Namun, kebakaran 
hebat terjadi pada tahun 2007 mengakibatkan banyak kerugian 
terjadi pada para pedagang. Kebakaran kembali melanda Pasar 
Turi tahap III pada tahun 2012 yang mengakibatkan seluruh 
gedung pasar terbakar habis.  
 
Lokasi ini digunakan sebagai bahan penelitian dikarenakan 
pada tempat ini akan dibongkar untuk menjadi Pasar Modern 
yang lebih baru mengingat lokasi pasar tersebut cukup strategis 
sebagai aktivitas masyarakat Surabaya.  Selain itu, berdasarkan 
hasil survey struktur yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
bangunan pasar turi ini perlu dibongkar secara keseluruhan. 
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1.1 Rumusan Masalah 
 
Adapun yang menjadi masalah dalam tugas akhir ini antara 
lain : 
1. Apakah metode  yang tepat untuk digunakan dalam proses 
pembongkaran bangunan Pasar Turi tahap III? 
2. Dari metode terpilih tersebut, bagaimana perhitungan analisa 
biaya untuk membongkar Pasar Turi tahap III? 
 
1.2 Tujuan 
 
Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini antara lain : 
1. Menganalisa metode yang tepat untuk digunakan dalam 
proses pembongkaran bangunan Pasar Turi tahap III 
2. Menghitung analisa biaya total pembongkaran bangunan 
Pasar Turi tahap III `dari metode terpilih 
 
1.3 Batasan Masalah 
 
Adapun batasan masalah yang digunakan pada penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Dalam penelitian tugas akhir ini tidak menghitung masalah 
pembongkaran aset dari bangunan Pasar Turi tahap III 
tersebut. 
2. Dalam penelitian ini metode pembongkaran yang digunakan 
adalah metode top down manual, top down by machine dan 
metode mekanikal yang mengacu pada Code of Practice for 
Demolition Building,Department of Building, Hongkong 
2004. 
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3. Tidak menghitung kekuatan struktur bangunan 
4. Diasumsikan bangunan mampu menahan beban alat berat 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
 
Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain dapat 
memberikan suatu informasi dan pengetahuan baru tentang 
metode pelaksanaan pembongkaran bangunan serta perhitungan 
biaya pembongkaran. 
 
1.5 Lokasi Penelitian 
 
Berikut ini merupakan peta lokasi Pasar Turi Tahap III. 
Bagian yang diberikan tanda merah adalah bangunan Pasar Turi  
Tahap III. 
 
 
Gambar 1.1 Lokasi Pasar Turi Tahap III  
(Sumber : Google Maps, 2014) 
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2 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pengertian Pembongkaran Bangunan 
Menurut UU No.28 Tahun 2002, pembongkaran 
bangunan adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh 
atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan 
dan/atau sarana prasarananya. Pembongkaran bangunan juga 
berarti meruntuhkan atau menghacurkan suatu bangunan, 
struktrur bangunan atau suatu bagian dari struktur tersebut dengan 
perencanaan dan metode yang terkontrol (Code of Practice of 
Demolition Building, 2004).  Pembongkaran sendiri menjadi 
suatu hal yang cukup menantang dalam segi manajemennya, 
karena jika pelaksanaan dari pembongkaran bangunan ini 
dimanajemen dengan baik, maka akan mendapatkan suatu 
keuntungan yang efisien. Dengan manajemen yang baik dari 
pembongkaran tersebut juga dapat mengurangi limbah hasil 
konstruksi, sehingga dapat memberikan solusi yang ramah 
lingkungan.  
Daur ulang yang lebih besar dari bahan yang telah 
digunakan dalam pembongkaran konstruksi akan memberikan 
kontribusi yang signifikan untuk penggunaan sumber daya yang 
lebih rendah di fasilitas baru dan akhirnya dapat meningkatkan 
kemakmuran nasional (Langston dan Ding, 2001). Selama 
beberapa dekade, teknik telah banyak dikembangkan dengan baik 
untuk menganalisis dan memperkirakan konstruksi biaya 
bangunan (Ostwald, 2001; Smith, 1998).  Perumusan dari 
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parameter biaya pembongkaran ini juga belum banyak 
dikembangkan dengan baik, sehingga diperlukan adanya suatu 
pendekatan kuantitatif dalam menentukan parameter dari biaya 
pembongkaran tersebut 
2.2 Metode Pembongkaran 
Metode dari pembongkaran bangunan tersebut dapat 
dibedakan menjadi dua jenis yaitu metode dengan menggunakan 
bahan peledak dan metode dengan menggunakan bahan non 
peledak. Pembongkaran non ledakan ini berarti membongkar 
struktur bangunan dengan peralatan tanpa menggunakan bahan 
peledak apapun.  Peralatan yang digunakan misalnya godam, 
excavator, tower crane, bola penghancur dan lain sebagainya. 
Pembongkaran bangunan juga dipengaruhi beberapa faktor antara 
lain kondisi site, tipe struktur, usia bangunan dan ektinggian 
bangunan. 
Beberapa contoh dari metode pembongkaran itu sendiri 
antara lain sebagai berikut : 
1. Metode Top Down Manual 
Metode ini merupakan metode pembongkaran yang 
dimulai dari lantai atas hingga dasar bangunan yang dimana 
disesuaikan dengan kondisi bangunan pada lokasi penelitian. Dari 
metode ini digunakan peralatan sederhana seperti jackhammer 
dan Oxy-acetylene untuk menghancurkan elemen strukturnya 
secara bertahap. Dalam pelaksanaannya metode ini membutuhkan 
ketelitian dari para pekerja dalam menghancurkan tiap level. 
Metode ini banyak digunakan untuk skala kecil. 
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2. Metode Top Down by Machine 
Metode ini sekilas mirip dengan metode Top Down 
Manual, akan tetapi semua pembongkaran ini dilakukan dengan 
menggunakan alat berat. Alat berat atau permesinan tersebut 
diletakkan pada bagian paling atas suatu bangunan. Alat berat 
yang  umum digunakan dalam metode ini adalah hydraulic stone 
crusher atau hydraulic stone breaker. Dalam metode ini juga 
dibutuhkan peralatan pendukung seperti ramp atau crane untuk 
memindahkan alat dari tiap lantai.  
3. Metode Mekanikal 
Metode ini menggunakan peralatan mesin yang besar 
dengan menghancurkan bangunan dari arah luar. Peralatan yang 
digunakan misalnya pusher arm, wire rope, hydraulic crusher 
dan sebagainya. Umumnya, metode ini diterapkan pada lokasi 
yang tidak terlalu ramai agar lebih mudah dalam proses 
pembongkarannya.  
4. Metode Wrecking Ball 
Metode ini maksudnya menghancurkan bangunan dengan 
mengayunkan bola baja berat yang dikaitkan ke peralatan crane. 
Metode ini lebih cocok untuk menghancurkan bangunan yang 
sudah rusak atau tidak akan digunakan lagi serta lokasi bangunan 
harus mempunyai space yang cukup luas untuk mengayunkan 
peralatan dan bolanya. British Standard 6187 : 2000 
merekomendasikan penggunaan metode ini untuk bangunan yang 
ketinggiannya lebih dari 21 meter.  
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5. Metode dengan menggunakan bahan peledak (Demolition by 
explosives) 
Sesuai dengan namanya, metode ini menggunakan bahan 
peledak sebagai alat penghancurnya. Metode ini bertujuan 
menghancurkan bagia-bagian dari bangunan secara perlahan-
lahan. Untuk menggunakan metode ini harus mendapat ijin dari 
pemerintah untuk memastikan bahwa bangunan yang akan 
dibongkar aman menggunakan metode ini serta efek yang 
ditimbulkan tidak menimbulkan dampak bagi manusia atau 
masyarakat sekitar. Metode ini sebenarnya dapat menghemat 
waktu, praktis serta dapat meghemat biaya karena tidak 
membutuhkan banyak peralatan berat dalam prosesnnya. Metode 
ini juga sangat cocok digunakan pada lokasi yang sempit serta 
mempunyai akses yang terbatas. Akan tetapi penggunaan metode 
ini pada bangunan yang mempunyai struktur yang masif tidak 
diperkenankan dikarenakan prosedurnya yang cukup sulit 
membuat metode ini tidak aman untuk diterapkan. Untuk metode 
ini direkomendasikan untuk dilakukan oleh kontraktor yang sudah 
berpengalaman serta dalam pengawasan yang ketat. 
6. Metode High Pressure Water Jetting 
Metode ini memanfaatkan air yang dialirkan melaui 
pompa dengan tekanan yang sangat tinggi. Dengan mencoba 
menerapkan prinsip erosi dimana diharapkan pembongkaran ini 
dapat mengikis  bangunan serta mengeluarkan aggregatnya secara 
perlahan. Setelah bangunannya terkelupas mesin cutting 
dibutuhkan untuk memotong tulangannya.  
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Dari metode-metode yang sudah dijelaskan dalam Code of 
Practice of Demolition Building, 2004  maka dipilih metode top 
down manual, top down by machine dan metode mekanikal untuk 
dianalisa agar bisa diterapkan dalam pembongkaran bangunan 
Pasar Turi Tahap III Surabaya.  
Adapun perbedaan dari ketiga metode tersebut dapat 
dilihat pada Tabel 2.1 berikut 
Tabel 2.1  Perbedaan Karateristik Metode Pembongkaran 
Metode 
Kriteria 
Top Down 
Manual 
Top Down by 
Machine 
Mekanikal 
Prinsip Dasar 
Pembongkaran 
Menghancurk
an struktur 
beton dari 
bangunan 
dengan 
menggunakan 
jack hammer 
atau 
pneumatic 
hammer 
Menghancurkan 
elemen struktur 
bangunan 
dengan 
menggunakan 
alat berat seperti 
excavator, 
percussive 
breaker atau 
hydraulic 
crusher 
Menghancur
kan elemen 
struktur 
bangunan 
dengan 
beberapa alat 
berat/mesin 
Penerapan 
pada bagian 
elemen 
struktur 
Kolom, Tiang 
Balok, Slab, 
Dinding, 
Pondasi 
Kolom, Tiang 
Balok, Slab, 
Dinding, Pondasi 
Kolom, 
Tiang Balok, 
Dinding 
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Pengoperasian 
peralatn dari 
metode 
pembongkaran 
Pembongkara
n dimulai dari 
lantai paling 
atas sampai 
pada bagian 
bangunan 
paling dasar 
Pembongkaran 
dimfulai dari 
lantai paling atas 
sampai pada 
bagian bangunan 
paling dasar 
dengan catatan 
lantai bangunan 
harus dapat 
menahan beban 
berat dari 
peralatan 
tersebut 
Pembongkar
an dilakukan 
dari arah luar 
bangunan 
dengan 
catatan 
memperhatik
an arah 
pembongkar
an serta 
adanya 
fungsi 
kontrol 
ketika 
pembongkar
an ini 
dilasanakan 
Catatan 
lainnya 
Sangat 
effektif 
diterapkan 
pada ruang 
yang terbatas  
Pengaturan 
perpindahan alat 
berat harus 
tertata dengan 
baik,  Cocok 
digunakan pada 
proyek dengan 
bangunan yang 
lebar dan luas 
Kurang 
effektif 
digunakan 
pada struktur 
bawah tanah 
Sumber : Code of Practice for Demolition Building, 2004 
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2.3 Menghitung Volume Pembongkaran 
Volume material penyusun bangunan yang akan dibongkar 
tersebut dapat dihitung berdasarkan 3 cara, yaitu : 
1.  Gambar struktur dan spesifikasi bangunan 
Gambar struktur meliputi gambar denah, tampak, potongan 
melintang, potongan memanjang, gambar detail, gambar jaringan 
elektrikal, gambar sanitasi. Gambar struktur dan spesifikasi 
bangunan tidak mencerminkan metode konstruksi dan proses 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, melainkan hanya 
menyatakan hasil akhir yang diharapkan dari suatu proses 
konstruksi sehingga dibutuhkan pemahaman setiap tahapan 
metode konstruksi. Hal ini diperlukan dalam memilah jenis 
pekerjaan yang dibutuhkan untuk proses konstruksi bangunan 
baru ataupun bangunan yang akan dibongkar. Kelemahannya 
yaitu tidak semua penilai dapat menganalisa gambar struktur dan 
menginterpretasikan ke dalam volume material terpasang. 
Dibutuhkan penilai dengan kualifikasi khusus untuk dapat 
menganalisa gambar struktur seperti teknik sipil/arsitektur. 
2.  Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perincian 
perkiraan biaya yang diperlukan dalam konstruksi suatu bangunan 
yang memuat volume material atau pekerjaan serta harga satuan 
pekerjaan. Harga satuan pekerjaan merupakan kalkulasi dari 
harga material, harga upah pekerja dan biaya sewa alat, 
sedangkan volume material/pekerjaan diperoleh dari hasil 
interpretasi gambar struktur sesuai dengan metode konstruksi 
yang digunakan. Pada bangunan yang akan dibongkar volume 
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material penyusun bangunan dapat diperoleh dari volume material 
sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pada saat konstruksi 
bangunan. Volume yang diperoleh cukup akurat karena sesuai 
dengan keadaan riil di lapangan. Rencana Anggaran Biaya ketika 
bangunan tersebut didirikan merupakan prioritas utama sebagai 
acuan penilaian bangunan yang akan dibongkar.  
3.  Pengukuran volume langsung di lapangan. 
Dalam hal tidak tersedia dokumen sumber seperti Rencana 
Anggaran Biaya dan gambar struktur, maka harus dilaksanakan 
pengukuran langsung di lapangan untuk menentukan volume 
material terpasang pada bangunan yang akan dibongkar.  
Pengukuran volume tersebut harus dilakukan untuk semua jenis 
material yang laku terjual sedangkan pada 1 bangunan terdiri dari 
beragam material dengan kuantitas yang besar serta dimensi yang 
bervariasi. Dengan banyaknya variabel pengukuran di lapangan 
menyebabkan tingkat kesulitan pengukuran menjadi tinggi serta 
membutuhkan waktu pengukuran yang lama. Pengukuran juga 
tidak dapat dilakukan untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau 
oleh penilai, seperti rangka atap karena tertutup plafon, pondasi 
yang telah tertutup tanah dan lantai,dll. Bahkan untuk beberapa 
jenis struktur seperti beton bertulang, banyak struktur yang telah 
terpasang dan tidak dapat terlihat secara kasat mata sehingga 
pengukuran volume tidak dapat dilakukan, contohnya jumlah besi 
tulangan beton yang terpasang dalam struktur beton pada kolom, 
lantai, balok, pelat tangga. Butuh intuisi penilai dalam 
memperkirakan jumlah besi terpasang sesuai dengan bentang dan 
dimensi elemen struktur, pola pembebanan bangunan tersebut, 
mutu beton (fc’), mutu besi tulangan (fy).  
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2.4 Analisa Perhitungan 
Dalam perhitungan biaya pembongkaran dipengaruhi oleh 
beberapa faktor antara lain jumlah tenaga kerja, jenis dan kondisi 
material pada bangunan yang akan dibongkar, peralatan yang 
digunakan serta masalah administratif dan kondisi lingkungan 
disekitar bangunan itu sendiri. Pada perhitungan biaya 
pembongkaran ini, gambar struktur dan RAB dari bangunan ini 
sangat dibutuhkan dalam perhitungan komponen biaya yang 
dibutuhkan. 
1. Biaya Tenaga Kerja 
Biaya ini merupakan upah dari komponen tenaga kerja pada 
proses pembongkaran yang dilaksanakan. Besar dari biaya upah 
tenaga kerja ini tergantung pada metode apa yang nantinya akan 
digunakan dalam proses pembongkaran bangunan.  Adapun 
koefisien harga satuan upah untuk pekerjaan pembongkaran dapat 
dilihat pada tabel 2.2 berikut : 
Tabel 2.2 Nilai Koefisien Upah Tenaga Kerja untuk 
Pembongkaran per 1 m2 
Pembongkaran dinding tembok yang tebalnya tidak lebih dari 
dua batu bata termasuk pekerjaan pembersihannya untuk dipakai 
lagi 
Pekerja 0,28 
Mandor 0,028 
Pembongkaran dinding tembok yang tebalnya kurang dari dua 
batu bata termasuk pekerjaan pembersihannya 
Pekerja 0,14 
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Mandor 0,007 
Mengupas pelesteran lama 
Pekerja 0,035 
Mandor 0,00175 
Membongkar lantai beton atau batu bata 
Pekerja 0,16 
Mandor 0,008 
Membongkar dan menurunkan atap genteng lama 
Pekerja 0,3 
Mandor 0,0015 
Membongkar dan menurunkan atap seng 
Pekerja 0,015 
Mandor 0,0075 
Sumber : Zainal, 2005 
 
2. Biaya Peralatan 
Biaya peralatan dalam perhitungan ini adalah biaya yang 
dikeluarkan untuk menyewa peralatan yang dibutuhkan selama 
proses pembongkaran. Peralatan yang akan digunakan tergantung 
pada nantinya metode apa yang akan digunakan dalam 
pembongkaran ini. Biaya peralatannya ini juga termasuk juga 
biaya transportasi dan penyewaan truk pengangkutan sampah. 
Nilai biaya peralatan itu sendiri juga bergantung pada volume 
bangunan yang akan dibongkar dan kapasitas dari peralatannya. 
 
15 
 
3. Biaya Material 
Material yang dimaksud dalam perhitungan ini adalah material 
yang masih dapat diselamatkan atau dipakai lagi namun bukan 
untuk dipakai pada bangunan setelah pembongkaran. Nilai dari 
material tersebut mengikuti harga jual di pasaran.  
4. Biaya administrasi 
Biaya ini merupakan biaya lain yang timbul selama kegiatan 
pembongkaran berlangsung seperti biaya perijinan ataupun biaya 
perencanaan. 
5. Biaya perbaikan lingkungan 
Biaya ini meliputi biaya pengelolaan limbah, pengelolaan air serta 
perlindungan debu. 
Semua komponen di atas diformulasikan dalam suatu 
parameter yang digunakan untuk perhitungan total biaya 
pembongkaran yaitu :  
 
C = Cj - Bm + Cp + Ce + Ca 
 
Keterangan : 
C  : Biaya pembongkaran 
Cj  : Biaya tenaga kerja,  
Bm : Biaya material/bahan yang diselamatkan dari  
  pembongkaran 
Cp : Biaya peralatan 
Ce  : Biaya perbaikan lingkungan 
Ca  : Biaya administrasi 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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3 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Umum 
Konsep awal dari penyelesaian dari tugas akhir ini adalah 
menghitung analisa biaya yang paling efisien dari pembongkaran 
sisa bangunan Pasar Turi tahap III dengan metode yang paling 
sesuai dengan kondisi lokasi penelitian. Adapun langkah-langkah 
dari penelitan ini antara lain :  
3.1.1 Tahap Perencanaan 
Tahap perencanaan pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Survey Pendahuluan Lokasi Penelitian 
Bertujuan untuk meninjau kondisi lokasi studi penelitian serta        
mendapatkan data-data teknis yang dibutuhkan.   
2. Studi Literatur 
 Mempelajari dan memahami teori-teori yang digunakan 
sebagai dasar dan acuan untuk menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang nantinya ditemui dalam pengerjaan tugas 
akhir. 
3.1.2 Pengumpulan Data 
 
Adapun data yang dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir 
ini antara lain : 
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1. Data Visual 
Data yang dibutuhkan untuk mengetahui informasi yang 
representatif tentang kondisi struktur gedung, termasuk 
kerusakan-kerusakan yang terjadi pada elemen-elemen 
struktur. 
2. Data Eksisting Material Bangunan 
Data ini berupa data tentang material elemen struktur 
bangunan pada lokasi penelitian. Data ini digunakan untuk 
menghitung komponen biaya yang dibongkar. 
3. Data harga material, upah tenaga kerja dan sewa peralatan. 
4. Data hasil uji material struktur bangunan. 
 
3.1.3 Analisa Kondisi Pra Pembongkaran Bangunan 
 
Pada tahapan  ini akan dianalisa tentang kondisi Pasar Turi 
tahap III ini sebelum pembongkaran itu dilaksanakan. Adapun 
proses dari analisa kondisi pra pembongkaran antara lain : 
 
1. Survey Lapangan 
Tahapan ini dilakukan untuk mengecek kembali data-data 
serta teori yang sudah dikumpulkan 
2. Identifikasi Tahapan Pembongkaran Bangunan 
Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui apa-apa saja yang 
dibutuhkan dalam penerapan dari metode pembongkaran 
tersebut misalnya saja persiapan pengaturan masuk 
keluarnya alat berat lokasi, kemungkinan perubahan struktur 
yang terjadi selama pembongkaran berlangsung ataupun 
identifikasi hasil uji material bangunan. 
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3.1.4 Pemilihan Metode Pembongkaran Bangunan Pasar Turi 
Tahap III 
Dari ketiga metode pembongkaran yang telah direncanakan 
akan akan dianalisa menggunakan traffic light analysis kemudian 
dipilih satu metode untuk diterapkan pada pembongkaran Pasar 
Turi tahap III . 
3.1.5 Analisa Biaya Perhitungan Pembongkaran 
Adapun tahapan dari analisa biaya pembongkaran antara lain 
sebagai berikut : 
 
1. Perhitungan volume material bangunan yang tersisa 
2. Perhitungan biaya tenaga kerja 
3. Perhitungan biaya perlatan yang akan digunakan 
4. Perhitungan dari biaya material yang dapat diselamatkan 
5. Perhitungan biaya administarasi dan perbaikan lingkungan 
6. Perhitungan biaya pembongkaran. 
3.1.6 Kesimpulan dan Saran 
Merupakan hasil dari analisa data, perencanaan dan jawaban 
dari permasalahan yang ada 
 
3.2 Diagram Alir 
Berdasarkan dari penjelasan di atas, tahapan pengerjakan 
proposal tugas akhir ini dapat ditunjukkan dalam diagram alir 
seperti pada gambar 3.1. 
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Mulai
Survey Awal
lokasi penelitian
Studi
literatur
Pengumpulan Data :
Data visual kerusakan, data 
material elemen struktur, data 
uji, materal struktur, data 
harga sewa peralatan, material 
dan upah tenaga kerja
Analisa kondisi pra pembongkaran :
- Survey lokasi 
- Identifikasi tahap pembongkaran
Pembongkaran Metode 
Top Down Manual
embongkaran Metode 
Top Down by Machine
Pembongkaran Penerapan 
Metode Mekanikal
Analisa Pemilihan Metode yang digunakan 
dengan Traffic Light Analysis
Analisa Biaya Total Pembongkaran
Kesimpulan
Selesai
 
Gambar 3.0.1 Diagram Alir Pengerjaan tugas akhir 
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4 BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1 Umum 
Dalam suatu proses pembongkaran bangunan ada langkah-
langkah yang harus diperhatikan. Pemilihan metode merupakan 
salah satu kunci penting dari proses pembongkaran. Dengan 
memilih metode yang tepat dapat mempengaruhi dari berapa lama 
proses pembongkaran itu berjalan serta dapat diketahui biaya 
yang timbul yang diharapkan seefisen mungkin. Dalam studi 
kasus tugas akhir ini mengambil lokasi di Pasar Turi Tahap III 
Surabaya. Setelah mengalami kebakaran berkali-kali, pemerintah 
kota Surabaya merencanakan untuk  membongkar bangunan sisa 
kebakaran pasar Turi ini. 
Sistem struktur bangunan Pasar Turi ini menggunakan 
Struktur Rangka Pemikul Momen yang berupa balok dan kolom 
yang terbuat dari struktur beton bertulang. 
 
Struktur gedung ini memiliki sifat yang tidak beraturan 
sehingga penggunaan beban statik ekivalen tidak relevan untuk 
digunakan. Dalam analisa strukturnya dipergunakan pembebanan 
gempa dengan response spectrum sesuai pembagian wilayah zona 
resiko gempa Indonesia. Kota Surabaya termasuk dalam wilayah 
zona gempa 2, secara ideal sesuai dengan pembagian wilayah 
gempa yang ada struktur ini akan lebih optimal bila didesain 
dengan menggunakan Struktur Rangka Pemikul Momen Biasa 
(SRPMB). 
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4.2 Analisa Kondisi Pra Pembongkaran 
Analisa kondisi Pra Pembongkaran pada tahap ini antara 
lain meliputi survey lapangan dan survey data laporan struktur 
bangunan yang bertujuan untuk melihat detail kerusakan pada 
bangunan. Dari hasil survey ini dapat ditentukan kelayakan 
bangunan ini untuk dibongkar. 
4.2.1 Identifikasi  Pengamatan Visual 
Pengamatan visual dilapangan bertujuan untuk mengetahui 
kondisi material, struktur dan situasi pada bangunan tersebut. 
Untuk keadaan kerusakan pada pasar turi dapat dilihat pada 
lampiran. 
4.2.1.1 Identifikasi Barang yang Terbakar 
Identifikasi barang yang terbakar pada kebakaran ini 
berupa pengamatan jenis-jenis material yang terbakar untuk 
memperkirakan panas suhu yang terjadi saat kebakaran 
berlangsung. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, sebagian 
besar barang-barang yang terbakar adalah jenis kain dan barang 
pecah belah dari plastik gelas maupun kaca. Sebagian kecil 
ditemukan barang yang berasal dari metal termasuk instalasi 
listrik yang terpasang pada bangunan. Barang berupa pecah belah 
dari plastik, gelas/kaca dan metal sebagian besar terletak dilantai 
1 Pasar Turi. Sisa-sisa barang plastik, kaca/gelas dan metal yang 
terbakar masih terlihat disekitar lokasi, bahkan terdapat bahan 
kaca yang sudah meleleh (lihat Gambar 4.1). Kondisi ini 
menunjukkan bahwa suhu api disekitar lokasi barang tersebut 
telah mencapai lebih dari 1000 0C. 
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Gambar 4.1 Foto Kaca yang leleh 
Barang berupa kain yang terbakar semuanya hangus 
didaerah yang intensitas apinya cukup besar, yaitu dilantai 2 dan 
3 Pasar Turi, hanya sebagian kecil yang tersisa. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa diduga kain dapat menjadi sumber api baru 
pada saat kebakaran terjadi. 
  
Sedangkan pada bagian atap bangunan dilantai 3 Pasar 
Turi Tahap 3 sebelah barat yang terbuat dari rangka baja 
semuanya mengalami deformasi/lendutan yang cukup besar dan 
atapnya telah runtuh (lihat Gambar 4.2). Kondisi ini menunjukkan 
bahwa lokasi tersebut juga mengalami suhu kebakaran yang 
cukup tinggi dan diperkirakan hingga mencapai 5000C.  
 
Gambar 4.2 Foto Konstruksi Atap Baja yang mengalami 
lendutan yang cukup besar 
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4.2.1.2 Perubahan Warna pada Struktur Beton 
 
Warna beton berangsur-angsur akan berubah sesuai dengan 
tingkat panas yang dideritanya. Kemungkinan warna yang terjadi 
adalah: tidak berubah warna, merah muda (pink), putih keabu-
abuan (white-grey) dan warna kekuning-kuningan (buff). 
Perubahan warna yang tersebut diatas, terutama bila digunakan 
agregat yang mengandung silika (siliceous). Perubahan warna dan 
perubahan suhu beton dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1 Perkiraan Temperatur dan Perubahan Warna pada 
Struktur Beton Pasca Kebakaran 
 
Dae
rah 
Perkiraan 
Temperatur Yang 
Terjadi ( 0C ) 
Keterangan 
1 < 250 
Tidak terbakar, warna beton tidak 
berubah. 
2 250 - 400 
Warna beton hitam/coklat ada retak, 
kayu berubah jadi arang. 
3 400 - 600 
Warna beton merah muda ada retak, 
spalling, kayu terbakar habis. 
4 > 600 
Warna beton putih keabu-abuan, 
retak dan spalling alminium dan besi 
berubah bentuk. 
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Dari hasil pengamatan lapangan di lokasi pusat kebakaran terjadi, 
yaitu pada sumbu 13-14-15 arah memanjang dan sumbu D-E-F 
arah melintang, menunjukkan bahwa permukaan beton bagian 
bawah pelat dan balok sebagian berwarna putih dan telah terjadi 
spalling (lihat Gambar 4.3). Hal ini menunjukkan bahwa lokasi 
tersebut telah mengalami kebakaran yang cukup lama dan 
suhunya diperkirakan sudah mencapai lebih dari 600 0C.  
 
Gambar 4.3 Contoh Beton Yang Terbakar Diatas 600oC 
Sedangkan didaerah lainnya warna permukaan beton pada 
daerah pelat dan balok didominasi oleh warna hitam, coklat dan 
sedikit merah muda (lihat Gambar 4.4). Hal ini menunjukkan 
bahwa lokasi tersebut telah mengalami kebakaran yang juga 
cukup lama dan suhunya diperkirakan telah mencapai antara 250 
0C sampai dengan 600 0C.  
26 
 
 
Gambar 4.4 Contoh Beton Yang Terbakar Antara 250oC s/d 
600oC 
Namun demikian ditemukan juga area yang tidak 
mengalami kebakaran sama sekali (lihat Gambar 4.5). Kondisi ini 
ditunjukkan dengan permukaan beton masih seperti semula, tanpa 
mengalami perubahan atau hanya ada sedikit noda-noda hitam. 
 
 
Gambar 4.5 Contoh Beton Yang Tidak Terbakar dan Terbakar 
Kurang Dari 250oC 
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4.2.1.3 Retak-retak 
Retak-retak akan timbul bila pengembangan/ekspansi 
agregat yang ada lebih besar dari kuat tarik beton (lihat Gambar 
4.6). Retak-retak akan bersifat merusak bila panas yang 
dialaminya berkisar antara 2200–4000 C. Retak-retak ini bila 
dibiarkan saja tanpa perbaikan, pada akhirnya akan mempercepat 
proses terjadinya karat pada tulangan beton. 
 
 
Gambar 4.6  Retak Yang Terjadi Akibat Kebakaran 
4.2.2 Analisa Hasil Uji Sampel Material dan Struktur 
Bangunan 
Pada tugas akhir ini data hasil uji sampel material dan 
struktur bangunan mengacu pada “ Laporan Perhitungan Analisa 
Struktur Pasar Turi Tahap III Surabaya” yang dilakukan oleh ITS.  
Adapun benda uji yang dihasilkan merupakan hasil dari inti beton 
yang tersajikan pada tabel benda uji hasil dari inti bor beton (tabel 
dilihat pada lampiran). Benda uji ini berupa silinder beton dengan 
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Ø10 cm dan tinggi antara 10 cm sampai dengan 20 cm. Benda-
benda uji beton yang diperoleh tersebut selanjutnya disiapkan 
untuk ditest di laboratorium, antara lain kuat tekan hancur silinder 
beton dengan tata cara mengikuti ASTM C42 dan C39 dan 
rujukan dokumen lainnya. Dalam hasil tersebut menunjukkan 
bahwa hasil dari inti beton yang tidak retak (lihat pada gambar 
4.7) 
 
Gambar 4.7  Foto Benda Uji Core Drill yang Tidak Retak 
Berdasarkan data dari laporan analisa struktur ini juga didapat 
bahwa dari Hasil test kuat tekan hancur dari  benda uji silinder 
yang diperoleh dikoreksi menjadi bentuk benda uji standart yaitu 
silinder Ø 150 mm dan tinggi 300 mm dengan faktor koreksi 
diameter Ø dan ratio tinggi h terhadap diameter.  
Untuk keperluan evaluasi tes tekan bor inti dipakai 
ketentuan Tata Cara Perencanaan Struktur Beton Untuk 
Bangunan Gedung–SNI-2847-2002 pasal 7.6.5.4 atau ACI 318 
pasal 5.6.4.4. Ketentuan mengenai hasil tekan bor inti 
menyebutkan bahwa daerah beton yang dipersoalkan dinyatakan 
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cukup secara struktur bila kuat tekan rata-rata ≥ 85%fc’ dan tidak 
ada satupun hasil uji < 75% fc. Untuk data hasil uji test dan 
perhitungan beban bisa dilihat pada lampiran.  
 
Proses kebakaran yang terjadi pada Gedung Struktur Pasar 
Turi, cukup berdampak pada kekuatan struktur Gedung secara. 
Kebakaran yang terjadi banyak menyebabkan kerusakan berupa 
retak-retak dan spalling akibat panas yang cukup tinggi pada pelat 
dan balok yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas 
(mutu) material beton mencapai dibawah 85% dari mutu yang 
disyaratkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mutu beton 
sudah tidak memenuhi persyaratan beton untuk gedung yang 
mana pada SNI 03 2847 2002 pasal 7.1 mensyaratkan bahwa 
mutu beton untuk bangunan gedung minimal sebesar 17.5 MPa. 
Selain itu terdapat kerusakan retak pada elemen pelat beton yang 
sampai tembus dari sisi bawah sampai kesisi permukaan atas.  
 
Dengan memperhatikan kondisi bangunan berdasarkan data 
laporan struktur yang meliputi hasil uji struktur bangunan maka 
bangunan ini layak untuk dibongkar karena mengalami kerusakan 
utilitas dan struktur dari sedang sampai berat. 
 
4.2.3 Perencanaan Site Layout  
 
Salah satu bagian terpenting dari proses pembongkaran ini 
adalah perencanaan site layout dari lokasi pembongkaran. Dari 
gambar layout berikut dapat memberikan gambaran mengenai 
rencana persiapan proses pembongkaran pada lokasi pasar turi 
tahap III Surabaya.  
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Gambar 4.8  Layout Pasar Turi Tahap III Surabaya 
4.3 Metode Pembongkaran yang diterapkan 
Ada beberapa metode yang diketahui dalam proses 
pembongkaran, secara umum terbagi dua yakni metode 
pembongkaran dengan memakai bahan peledak dan non bahan 
Tempat Installment 
Crane 
dan Peralatan utama 
Tempat peralatan 
utama dan dump 
truck
Tempat dump 
truck 
Tempat penyimpanan 
material pembongkaran 
sementara
Akses alat berat ke 
lokasi 
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peledak. Dalam penelitian ini dikhususkan menggunakan metode 
non bahan peledak dikarenakan kondisi bangunan yang berada 
dalam pusat aktivitas masyarakat Surabaya. Metode non bahan 
peledak banyak menggunakan peralatan-peralatan mesin ataupun 
alat berat lainnya. Untuk analisa metode pembongkaran yang 
diterapkan dalam tugas akhir ini sesuai dengan Code of Practice 
for Demolition Building, Department of Building, Hongkong 2004 
yakni metode top down manual, top down by machine dan metode 
mekanikal. Alasan pemilihan dari ketiga metode ini  
4.3.1 Metode Top Down Manual 
Metode top down ini adalah metode yang sangat umum 
untuk digunakan. Proses pembongkaran pada metode ini dimulai 
dengan membongkar dari lantai atas hingga dasar bangunan yang 
dimana disesuaikan dengan kondisi bangunan pada lokasi 
penelitian. Metode ini umumnya menggabungkan peralatan yang 
canggih dan peralatan yang menggunakan tangan yang 
dioperasikan dengan bensin/minyak tanah, pneumatic,`hydraulic 
power atau elektrikal. Metode ini umumnya digunakan untuk 
proyek dengan skala kecil serta sangat cocok digunakan untuk 
bangunan yang terletak pada area umum dan padat penduduk 
seperti pasar turi (BS 6187:2000). Kelebihan dari metode ini 
adalah pelaksanaan pembongkaran lebih terkontrol 
 Adapun beberapa point penting dari pelaksanaan metode top 
down manual pada bangunan pasar turi tahap III Surabaya antara 
lain : 
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1. Semua struktur kantilever, kanopi, atap dan struktur 
pendukung lainnya yang berada pada dinding luar 
dibongkar terlebih dahulu.  
2. Pembongkaran lantai bangunan pasar turi dimulai dengan 
akan dimulai dari tengah hingga ke balok pendukung 
bangunan tersebut. 
3. Urutan pembongkarannya dimulai dengan balok 
kantilever, balok pendukung dan balok utama. 
4. Dinding penghubung tanpa beban harus dibongkar 
terlebih dahulu sebelum membongkar dinding 
penghubung dengan beban. 
5. Kolom dan Dinding Penghubung dibongkar setelah 
membongkar balok dan lantai paling atas begitupun 
selanjutnya hingga pada lantai dasar. 
6. Balok bagian luar dihancurkan secara perlahan-lahan 
dengan menghancurkan pelat betonnya terlebih dahulu 
atau dengan membuka seluruh bagian balok. Proses 
pembongkarannya yaitu dengan menggunaan kawat dan 
mesin derek pengikat kawat yang dipasang pada balok 
melintang lalu menghancurkan balok tersebut hingga 
pelat betonnya terlihat, kemudian pelat betonnya 
dipotong perlahan lahan hingga baloknya akan terjatuh 
sebagian lalu dipotong seterusnya hingga semua bagian 
balok jatuh semuanya secara terkontrol. Pada proses ini 
kawat dan  mesin derek pengikatnya harus terpasang 
dengan baik dan aman untuk mencegah resiko yang dapat 
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membahayakan pekerja. Langkah ini dapat diilustrasikan 
pada gambar berikut  
 
Sumber : Code of Practice for Demolition Building, 
Department of Building, Hongkong 2004 
Gambar 4.9  Ilustrasi Pembongkaran Balok Bagian luar 
4.3.2 Metode Top Down By Machine  
Hampir sama dengan metode top down manual, pada 
metode ini dimulai dengan membongkar dari lantai atas hingga 
dasar bangunan yang dimana disesuaikan dengan kondisi 
bangunan pada lokasi penelitian. Perbedaannya dengan metode 
top down manual adalah pada metode ini menggunakan peralatan 
mesin yang telah dipasang pada lokasi bangunan. Metode ini 
dimulai dengan meletakkan  pada lantai paling atas. Untuk 
membantu dalam proses peralatan mesin yang akan dipasang 
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dilokasi diperlukan suatu penyangga yang diletakkan pada level 
dibawah peralatan mesin diletakkan untuk mencegah bahaya yang 
menimpa pekerja ketika proses pembongkaran. Batas ruang gerak 
mesin saat proses pembongkaran yakni 2 meter dari tepi 
bangunan, 1 meter dari bukaan tiap lantai maupun dari seluruh 
struktur kantilever. Untuk proses pengangkutan peralatan mesin 
tersebut dapat menggunakan alat mobile crane. Untuk 
memudahkan peralatan mesin tersebut dalam berpindah setiap 
lantainya maka dibutuhkan jalur landai sementara yang dapat 
dibuat pada perpindahan lantai.  
Adapun beberapa point penting dari pelaksanaan metode top 
down by machine  pada bangunan pasar turi tahap III Surabaya 
antara lain : 
1. Semua struktur kantilever, kanopi, atap dan struktur 
pendukung lainnya yang berada pada dinding luar 
dibongkar terlebih dahulu 
2. Pembongkaran elemen strukturnya dimulai dari slab, 
balok pendukung dan balok utama 
3. Peralatan mesin berpindah ke lantai yang lebih rendah 
dengan menggunakan jalur akses sementara yang telah 
dipasang atau dengan cara diangkut menggunakan mesin 
pengangkat. Jalur ini digunakan 
4. Ketika peralatan mesin diturunkan ke lantai yang lebih 
rendah maka pelat dan balok pada dua lantai berikutnya 
dapat dihancurkan sekaligus. Peralatan mesin juga dapat 
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bekerja pada lantai dimana peralatan tersebut diletakkan 
dan menghancurkan slab pada lantai diatasnya. 
 
Sumber : Code of Practice for Demolition Building, 
Department of Building, Hongkong 2004 
Gambar 4.10  Ilustrasi Proses Pembongkaran dengan metode top down 
by machine 
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Sumber : Code of Practice for Demolition Building, 
Department of Building, Hongkong 2004 
Gambar 4.11  Ilustrasi Proses Pembongkaran dengan metode top down 
by machine (2) 
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Sumber : Code of Practice for Demolition Building, 
Department of Building, Hongkong 2004 
Gambar 4.12  Ilustrasi Proses Pembongkaran dengan metode top down 
by machine (3) 
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5. Pelat lantai dibongkar dengan menghancurkan pelat beton 
terlebih dahulu secara berangsur-angsur dengan mesin 
yang dapat dihancurkan dengan mesin pemecah, 
hydraulic crusher ataupun alat lainnya sementara itu 
balok bagian dalam dihancurkan secara berangsur-angsur 
dengan memutuskan dari beton bertulangnya.  
4.3.3 Metode Mekanikal 
Metode ini menggunakan peralatan mesin yang besar 
dengan menghancurkan bangunan dari arah luar. Peralatan yang 
digunakan misalnya pusher arm, wire rope, hydraulic crusher 
dan sebagainya. Metode ini  umumnya cocok digunakan pada 
bangunan yang berdiri pada tanah yang datar dan bangunan 
tersebut jauh dari keramaian, dikarenakan tingkat debu yang 
dihasilkan cukup tinggi. 
Adapun beberapa point penting dari pelaksanaan metode 
mekanikal  pada bangunan pasar turi tahap III Surabaya antara 
lain : 
1. Peralatan mesin dan segala aksesori dan kelengkapannya  
harus selalu diinspeksi secara berkala dan jika dibutuhkan 
dilakukan perawatan dan penggantian pada alat-alat 
tersebut 
2. Dalam proses pembongkarannya segala struktur pada 
lantai harus selalu diperiksa untuk mencegah kerusakan 
struktur yang diakibatkan kelebihan beban yang terjadi 
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pada lantai, suara atau getaran mesin dan kerusakan 
lainnya 
3. Keamanan dalam lokasi pembongkaran harus diperketat 
terutama selama mesin dioperasikan 
4. Selama proses pembongkaran harus disediakan air 
ataupun anti debu lainnya mengingat lokasi 
pembongkaran yang berada ditengah pusat aktivitas 
masyarakat 
 
Gambar 4.13  Ilustrasi Pembongkaran dengan Metode Mekanikal 
Metode mekanikal itu sendiri mempunyai 4 macam yang 
dibedakan menurut alat yang digunakan yaitu : 
1. Mechanical Method by Pusher Arm 
2. Mechanical Method by deliberate corps 
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3. Mechanical Method by Wire Roping 
4. Mechanical Method by Clam Shell 
4.4 Analisa Pemilihan Metode Pembongkaran 
Untuk pemilihan metode yang diterapkan yang pertama 
dilakukan adalah penentuan kriteria tiap metode dimana kriteria-
kriteria tersebut disusun berdasarkan Code of Practice for 
Demolition Building, Department of Building, Hongkong 2004 
dan Arham, 2003. Dalam penentuannya disesuaikan dengan 
kondisi bangunan Pasar Turi tahap III Surabaya. Dalam analisa 
pemilihan metode ini menggunakan Traffic Light Analysis dimana 
setiap kriteria diberi warna sesuai dengan kemungkinan 
penerapan metode tersebut dengan kriteria Pasar Turi tahap III 
Surabaya.  
Tabel 4.2 Analisa Pemilihan Metode Pasar Turi Tahap III 
Surabaya 
Kriteria 
Metode Top 
Down 
Manual 
Metode Top 
Down By 
Machine 
Metode 
Mekanikal
Lokasi   
Bangunan terletak 
pada pada pusat 
aktivitas 
masyarakat 
      
Bangunan terdiri 
dari 3 lantai dan 
cukup luas 
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Kriteria 
Metode Top 
Down 
Manual 
Metode Top 
Down By 
Machine 
Metode 
Mekanikal 
Struktur dan 
Material   
Elemen struktur 
yang dihancurkan 
adalah balok, 
kolom, tiang, slab 
dan baja bertulang 
      
Material yang dapat 
diselamatkan       
Peralatan 
Pembongkaran   
Ketersediaan 
Peralatan di 
Surabaya/Indonesia 
      
Kemudahan akses 
peralatan masuk ke 
lokasi 
      
Ketersediaan 
Pendukung 
Peralatan seperti 
jalur miring 
sementara, mesin 
pengangkat 
peralatan dan 
lainnya 
      
Polusi yang 
dihasilkan   
Tingkat kebisingan       
Debu yang 
dihasilkan       
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Kriteria 
Metode Top 
Down 
Manual 
Metode Top 
Down By 
Machine 
Metode 
Mekanikal
Getaran yang 
dihasilkan       
Penggunaan 
proteksi debu 
(water spray/terpal) 
      
 
Untuk analisis ini warna hijau menunjukkan bahwa dengan 
kondisi yang ada, metode tersebut dapat ditetapkan. Warna 
kuning menunjukkan metode tersebut dapat diterapakan namun 
memilik dampak lain yang ditimbulkan. Sedangkan warna merah 
menunjukkan bahwa metode tersebut benar-benar tidak dapat 
diterapkan sehingga jika salah satu dari kriterianya berwarna 
merah maka untuk selanjutnya analisa pada metode tersebut tidak 
perlu dilanjutkan.  
Adapun rincian dari tiap kriteria berdasarkan Code of Practice for 
Demolition Building, Department of Building, Hongkong 2004 
dan Arham, 2003 antara lain : 
- Bangunan terletak pada pada pusat aktivitas masyarakat  
Metode Top down merupakan metode yang aman digunakan 
untuk digunakan untuk bangunan yang terletak pada pusat 
aktivitas masyarakat dikarenakan metode ini tidak terlalu banyak  
menggunakan peralatan mesin/alat berat sehingga metode ini 
cocok digunakan pada pasar turi tahap III Surabaya. Sedangkan 
metode mekanikal kurang cocok untuk bangunan yang terletak 
pada pusat aktivitas masyarakat dikarenakan dalam aktivitas 
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pembongkarannya nanti dapat mengganggu aktivitas masyarakat 
sekitar Pasar Turi Tahap III dengan keberadaan dari alat-alat berat 
itu sendiri. Maka dari itulah kedua metode top down diberi warna 
hijau sedangkan mekanikal diberi tanda warna kuning. 
- Bangunan terdiri dari 3 lantai dan cukup luas  
Pasar turi tahap III terdiri 3 lantai dan memiliki sisa bangunan 
yang masih cukup luas walaupun sudah mengalami kebakaran 
berkali-kali. Untuk bangunan yang luas, metode top down by 
machine dan metode mekanikal adalah metode yang cocok untuk 
digunakan pada lokasi ini, dikarenakan dengan luas bangunan 
yang dimiliki dengan menggunakan peralatan berat yang ada, 
proses pembongkaran dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan 
efisien karena itu kedua metode ini mendapat tanda hijau. 
Sementara itu, untuk itu metode top down manual kurang cocok 
digunakan untuk kondisi pasar turi tahap III ini dikarenakan 
dengan berbagai peralatan manual yang digunakan sehingga 
membuat proses pembongkaran tersebut menjadi lama. 
- Elemen struktur yang dihancurkan  
Berdasarkan Code of Practice for Demolition Building, 
Department of Building, Hongkong 2004 maka ketiga metode ini 
cocok untuk menghancurkan material elemen struktur seperti 
balok, kolom, slab, tiang dan baja. Maka ketiga metode ini diberi 
tanda warna hijau. 
- Material yang dapat diselamatkan  
Dengan menggunakan metode top down, beberapa material dari 
bangunan ini dapat diselamatkan atau dapat digunakan kembali 
44 
 
karena tidak terlalu banyak peralatan berat yang digunakan 
sehingga memudahkan dalam memisahkan material yang dapat 
digunakan kembali.  
- Ketersediaan peralatan di Surabaya dan Indonesia 
Untuk metode top down manual peralatan yang dapat digunakan 
antara lain pneumatic hammer sebagai bahan penghancur 
betonnya, mesin cutting serta peralatan pendukung pembersihan 
lainnya seperti dump truck dan wheel loader. Untuk top down by 
machine hampir sama dengan top down manual akan tetapi 
peralatan utama yang digunakan dalam pembongkarannya adalah 
hydraulic stone crusher serta tower crane sebagai alat 
pendukungnya. Pada kedua metode ini peralatan yang akan 
digunakan tersedia di Indonesia khususnya di Surabaya. 
Sedangkan untuk metode mekanikal pada umumnya peralatan 
yang digunakan masih jarang di Indonesia sehingga untuk metode 
mekanikal ini mendapat warna merah. Mulai dari kriteria ini, 
analisa kriteria untuk metode mekanikal dihentikan. 
- Kemudahan akses peralatan masuk ke lokasi 
Dengan melihat peralatan kedua metode ini serta 
mempertimbangkan kondisi akses ke proyek (cek perencanaan) 
sehingga kedua metode ini disimpulkan mempunyai akses yang 
mudah dalam memasukkan peralatan ke lokasi.  
- Ketersediaan pendukung mobilisasi peralatan 
Untuk metode top down manual membutuhkan pendukung 
peralatan sederhana seperti ramp  sederhana yang terbuat dari 
papan agar dapat dilalui oleh para pekerja di tiap level lantainya 
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sedangkan pada metode top down by machine dapat 
menggunakan tower crane sebagai alat pendukung untuk 
memindahkan peralatan dari tiap lantainya. Oleh karena itu kedua 
metode ini diberi tanda  
- Tingkat kebisingan 
Menurut Code of Practice for Demolition Building, Department 
of Building, Hongkong 2004 tingkat kebisingan yang dihasilkan 
dari metode top down manual adalah lebih dari 80 dB dimana 
nantinya ini akan sedikit membuat bising dalam proses 
pembongkarannya, sedangkan top down by machine dengan 
menggunakan hydraulic stone crusher akan menimbulkan 
kebisingan sekitar 70-74 dB. Oleh karena itu untuk metode top 
down manual diberi tanda kuning sedangkan metode top down by 
machine diberi tanda hijau. 
- Debu yang dihasilkan 
Menurut Code of Practice for Demolition Building, Department 
of  Building, Hongkong 2004 kedua metode ini akan 
menimbulkan polusi debu yang cukup besar karena peralatan 
yang digunakan pada kedua metode ini. Oleh karena itu, 
keduanya diberi tanda kuning. 
- Getaran yang dihasilkan 
Menurut Code of Practice for Demolition Building, Department 
of Building, Hongkong 2004, Pada metode top down manual 
tingkat getaran yang dihasilkan kecil dan efek yang akan 
dirasakan manusia dalam tingkat sedang, sementara itu tingkat 
getaran yang dihasilkan metode top down by machine cukup 
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besar dan akan terasa pada manusia disekitar lokasi proyek. Oleh 
karena itu, metode top down manual diberi tanda hijau, 
sedangkan metode top down by machine diberi tanda kuning. 
Masing-masing warna mempunyai skor/bobot yang berbeda-beda 
dengan asumsi warna hijau memiliki bobot 2, warna kuning 
memiliki bobot 1 sedangkan warna merah memiliki bobot 0. Dari 
hasil pembobotan kriteria pemilihan metode tersebut 
menunjukkan bahwa metode top down by machine yang paling 
cocok untuk diterapkan pada pembongkaran Pasar Turi tahap III, 
Surabaya. 
4.5 Rencana Tahapan  Pembongkaran dengan Metode 
Terpilih 
 
Sesuai dengan hasil analisa metode terpilih maka dalam 
perencanaan pembongkaran pasar turi ini digunakan metode top 
down by machine. Menurut Chen Liu, Benjamin Lyle dan Crag 
Langston (2005) tenaga kerja yang dibutuhkan untuk bangunan 
sederhana adalah 4-6 orang dengan durasi kerja 8-10 jam per hari. 
Sementara itu menurut Arham, 2003 proses pembongkaran 
dengan menggunakan peralatan berat membutuhkan 5-11 pekerja 
(termasuk operator peralatan) setiap harinya Dengan melihat 
kondisi Pasar Turi Tahap III, maka dilakukan pendekatan bahwa 
pekerja yang dibutuhkan dalam pembongkaran ini adalah 8 
Pekerja. Adapun rencana tahapan pembongkarannya dapat dilihat 
pada tabel 4.3 berikut :  
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Tabel 4.3  Rencana Baseline  Tahapan Pembongkaran Bangunan Pasar Turi Tahap III Surabaya 
Item Pekerjaan minggu 1 minggu 2 minggu 3
minggu 
4 
Pembersihan Lapangan          
Pembuatan/Installment Struktur Pendukung Sementara         
Mobilisasi Vertikal Peralatan         
Pembongkaran atap baja         
Pembongkaran Kolom pada Lantai 3         
Pembongkaran  Kolom pada lantai 2         
Pembongkaran Balok pada lantai 2         
Pembongkaran Pelat Lantai 2         
Pembongkaran Kolom pada lantai 1         
Pembongkaran Balok pada lantai 1         
Pembongkaran pelat lantai 1         
Uninstallment Struktur Pendukung sementara         
Pembersihan Lokasi dari material sisa bongkaran         
Penjualan Kembali material yang masih bisa terpakai         
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4.6 Analisa Biaya Pembongkaran  
4.6.1 Perhitungan Volume Bangunan 
Gambar struktur Pasar Turi Tahap III Surabaya dapat 
dilihat pada gambar sebagai berikut  
 
Gambar 4.14  Struktur Tampak Atas 
 
Gambar 4.15  Struktur Tampak Samping 
Untuk perhitungan volume bangunan Pasar Turi Tahap III 
Surabaya dapat disajikan pada tabel berikut  
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Tabel 4.4  Perhitungan Volume Bangunan 
NO. ITEM PEKERJAAN GRID 
DIMENSI 
VOLUME SAT 
Panjang Lebar Tinggi Jumlah 
A BONGKARAN BETON             859.48 m3 
I. LANTAI 1                 
  -K1   0.25 0.25 4.50 65.00   18.28 m3 
  -K2   0.30 0.30 4.50 41.00   16.61 m3 
  sloof O 118.41 0.25 0.45 1.00 13.32 137.21 m3 
      P 120.52 0.25 0.45 1.00 13.56     
      Q 120.67 0.25 0.45 1.00 13.58     
      R 124.74 0.25 0.45 1.00 14.03     
      S 126.82 0.25 0.45 1.00 14.27     
      1-12 28.00 0.25 0.45 12.00 37.80     
      14-22 28.00 0.25 0.45 9.00 28.35     
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NO. ITEM PEKERJAAN GRID 
DIMENSI 
VOLUME SAT 
Panjang Lebar Tinggi Jumlah 
      13 20.48 0.25 0.45 1.00 2.30     
                137.21     
I. LANTAI 2                 
  -K1   0.25 0.25 4.50 65.00   18.28 m3 
  -K2   0.30 0.30 4.50 41.00   16.61 m3 
  -balok O 118.41 0.25 0.45 1.00 13.32 137.21 m3 
      P 120.52 0.25 0.45 1.00 13.56     
      Q 120.67 0.25 0.45 1.00 13.58     
      R 124.74 0.25 0.45 1.00 14.03     
      S 126.82 0.25 0.45 1.00 14.27     
      1-12 28.00 0.25 0.45 12.00 37.80     
      14-22 28.00 0.25 0.45 9.00 28.35     
      13 20.48 0.25 0.45 1.00 2.30     
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NO. ITEM PEKERJAAN GRID 
DIMENSI 
VOLUME SAT 
Panjang Lebar Tinggi Jumlah 
                137.21     
  -plat lantai       0.15   515.29 515.29 m3 
                      
B 
BONGKARAN 
BESI 
TULANGAN 
            103157.58 kg 
I. LANTAI 1                 
  -K1   18.28 m3 150 kg/m3   2742.19 kg 
  -K2   16.61 m3 150 kg/m3   2490.75 kg 
  sloof   137.21 m3 150 kg/m3   20581.43 kg 
                      
I. LANTAI 2                 
    -K1   18.28 m3 150 kg/m3   2742.19 kg 
    -K2   16.61 m3 150 kg/m3   2490.75 kg 
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NO. ITEM PEKERJAAN GRID 
DIMENSI 
VOLUME SAT 
Panjang Lebar Tinggi Jumlah 
    -balok   137.21 m3 150 kg/m3   20581.43 kg 
    -plat lantai   515.29 m3 100 kg/m3   51528.86 kg 
                      
C BONGKARAN ATAP BAJA             34352.57 kg 
    atap   3435.26 m2 10 kg/m2   34352.57 kg 
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Dari tabel diatas dapat dilihat volume dari bongkaran beton 
adalah 859.48 m3 . 
4.6.2 Analisa Biaya Tenaga Kerja dan Biaya Peralatan 
Dalam hal ini Biaya Tenaga Kerja adalah biaya yang 
dihasilkan  biaya pekerja yang dibutuhkan selama proses 
pembongkaran berlangsung tanpa menghitung biaya operator 
peralatan. 
Untuk pekerjaan beton digunakan alat Hydraulic Stone 
Crusher  untuk digunakan dalam membongkar beton. Sedangkan 
tower crane digunakan untuk proses pemindahan alat-alat berat 
yang digunakan selama proses pembongkaran. 
Adapun rincian biaya peralatan yang dibutuhkan selama 
pembongkaran antara lain dengan rincian Alat digunakan selama 
8 Jam per hari selama hari kerja dapat dilihat pada tabel 4.5 
berikut. 
Tabel 4.5  Harga Peralatan yang digunakan 
Peralatan Harga  Sewa Per Jam Harga Sewa Perhari 
Hydraulic Stone Crusher  Rp350,000 Rp2,800,000 
Dump Truck Rp176,000 Rp1,408,000 
Wheel Loader  Rp198,000 Rp1,584,000 
Tower Crane  Rp620,000 Rp4,960,000 
Total Biaya Peralatan Rp10,752,000 
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Untuk kapasitas Hydraulic stone crusher adalah kelas 200 
dengan kebutuhan dump truck adalah 5 buah dengan kapasitas 
masing – masing dump truck adalah 20 ton. Alat ini dapat 
membongkar beton 1 m3 / 2 menit sehingga per jam nya dapat 
membongkar 30 m3. Jadi nilai harga satuan pekerjaan 
pembongkaran beton dengan peralatan adalah : 350000/30 = 
11.666 ≈ Rp. 12.000 ditambah dengan upah mandor = 0,0125 
O.H x  60.000 = Rp 7.500 
Sehingga biaya pembongkaran dapat disajikan dalam tabel 
berikut  
Tabel 4.6  Rincian Biaya Pembongkaran Per Item Pekerjaan 
NO. ITEM PEKERJAAN SAT. VOL. 
 HARGA 
SATUAN  
 JUMLAH 
HARGA  
1 Pembersihan Lapangan m2 
         
3,435.26 
              
Rp11,250 
                 
38,646,642  
2 Pembongkaran beton         
  lantai 1         
  -K1 m3 18.28  Rp  19,500                         356,484  
  -K2 m3 16.61  Rp 19,500                          323,798  
  -Sloof m3 137.21  Rp  19,500                         2,675,585  
  lantai 2         
  -K1 m3 18.28  Rp 19,500                          356,484  
  -K2 m3 16.61  Rp 19,500                          323,798  
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NO. ITEM PEKERJAAN SAT. VOL. 
 HARGA 
SATUAN 
 JUMLAH 
HARGA 
  -balok m3 137.21 Rp  19,500                          2,675,585  
  -plat lantai m3 515.29  Rp 19,500                       10,048,127  
  lantai 3         
  -K2 m3 16.61  Rp 19,500                       323,798  
3 Biaya bongkaran atap baja m2 3435.26  Rp 7,425       
                 
25,506,784  
4 
Biaya 
Pembersihan 
Lapangan akhir 
m2 3435.26  Rp 11,250                       38,646,642  
5 
Biaya sewa lifting 
crane, dump truck 
& wheel loader 
hari    Rp 10,752,000                   215,040,000  
TOTAL                334,923,727  
PPN 10%                  33,492,373  
TOTAL BIAYA PEMBONGKARAN Rp. 368,416,100 
DIBULATKAN Rp. 368,416,000 
 
4.6.3 Analisa Biaya Material yang dapat Digunakan 
Biaya material yang dapat diselamatkan adalah biaya dari 
hasil penjualan ulang material yang telah dibongkar. Untuk 
bongkaran besi tulangan yang terdapat di dalam beton kolom, 
sloof, balok dan plat diasumsikan hanya 70% dari total volume 
yang dapat dijual kembali, sedangkan bongkaran atap baja hanya 
sekitar 20% saja yang dapat dijual per kg. Berikut volume 
perhitungan benda material yang dapat diselamatkan.  
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Tabel 4.7  Perhitungan Bongkaran yang akan di daur  ulang 
N
O
. 
ITEM 
PEKERJAAN 
G
R
ID
 
DIMENSI 
VOLUME 
SA
T Panjang Lebar Tinggi Jumlah 
A BONGKARAN BETON             859.48 
m
3 
I
. LANTAI 1                 
  -K1   0.25 0.25 4.50 65.00   18.28 m3 
  -K2   0.30 0.30 4.50 41.00   16.61 m3 
  sloof O 118.41 0.25 0.45 1.00 13.32 137.21 m3 
    P 120.52 0.25 0.45 1.00 13.56     
    Q 120.67 0.25 0.45 1.00 13.58     
    R 124.74 0.25 0.45 1.00 14.03     
    S 126.82 0.25 0.45 1.00 14.27     
    1-12 28.00 0.25 0.45 12.00 37.80     
    14-22 28.00 0.25 0.45 9.00 28.35     
    13 20.48 0.25 0.45 1.00 2.30     
              137.21     
I
. LANTAI 2                 
  -K1   0.25 0.25 4.50 65.00   18.28 m3 
  -K2   0.30 0.30 4.50 41.00   16.61 m3 
  -balok O 118.41 0.25 0.45 1.00 13.32 137.21 m3 
    P 120.52 0.25 0.45 1.00 13.56     
    Q 120.67 0.25 0.45 1.00 13.58     
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N
O
. 
ITEM 
PEKERJAAN 
G
R
ID
 
DIMENSI 
VOLUME 
SA
T Panjang Lebar Tinggi Jumlah 
    R 124.74 0.25 0.45 1.00 14.03     
    S 126.82 0.25 0.45 1.00 14.27     
    1-12 28.00 0.25 0.45 12.00 37.80     
    14-22 28.00 0.25 0.45 9.00 28.35     
    13 20.48 0.25 0.45 1.00 2.30     
              137.21     
  -plat lantai       0.15   515.29 515.29 m3 
                    
B 
BONGKAR
AN BESI 
TULANGA
N 
            72210.31 kg 
I
. LANTAI 1 
                
  -K1   18.28 m3 150 kg/m3 70% 1919.53 kg 
  -K2   16.61 m3 150 kg/m3 70% 1743.53 kg 
  sloof   137.21 m3 150 kg/m3 70% 14407.00 kg 
                    
I
. LANTAI 2                 
  -K1   18.28 m3 150 kg/m3 70% 1919.53 kg 
  -K2   16.61 m3 150 kg/m3 70% 1743.53 kg 
  -balok   137.21 m3 150 kg/m3 70% 14407.00 kg 
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N
O
. 
ITEM 
PEKERJAAN 
G
R
ID
 
DIMENSI 
VOLUME 
SA
T Panjang Lebar Tinggi Jumlah 
  -plat lantai   515.29 m3 100 kg/m3 70% 36070.20 kg 
                    
C 
BONGKAR
AN ATAP 
BAJA 
            6870.51 kg 
  atap   3435.26 m2 10 kg/m2 20% 6870.51 kg 
 
Adapaun rincian biaya yang diperlukan untuk menjual kembali 
material tersebut yaitu  
Tabel 4.8  Rincian Biaya Jual Material yang dapat Digunakan 
Item Biaya Volume satuan Harga satuan Harga Jual 
Besi Tulangan 72210 kg Rp. 3000,- Rp. 216.630.000 
Baja Atap 6871 kg Rp. 6450,- Rp 44.317.950,- 
Biaya Total Rp. 260.947.950,- 
4.6.4 Analisa Biaya Administrasi  
Analisa biaya administrasi adalah biaya administrasi yang 
diperlukan untuk menjalankan perusahaan subkontraktor. Barang-
barang seperti memperkirakan,izin, peralatan dan pemeliharaan 
harus dimasukkan ketika menentukan rincian biaya untuk proyek 
pembongkaran.  
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Tabel 4.9 Rincian Biaya Administrasi 
Item Biaya Volume  Total Biaya  
Biaya perencanaan   Rp5,000,000 
Ijin   Rp5,000,000 
Overhead 
1 % dari total biaya 
bongkaran Rp3,684,160 
Total  Rp13,684,160 
 
4.6.5 Analisa Biaya Perbaikan Lingkungan 
Unsur biaya Ce merangkum lingkungan biaya kepatuhan kepada 
sub - kontraktor, termasuk benarpembuangan limbah, 
perlindungan debu, manajemen sampah dan pengelolaan air.  
Perhitungan biaya perbaikan lingkungan tersebut dapat dilihat 
pada tabel berikut 
Tabel 4.10  Rincian Biaya Perbaikan Lingkungan 
Item Biaya Volume Sat 
Harga 
Satuan  Total Biaya  
Waste 
dispossal  20% waste dari bongkaran beton   
  
            
171.90  m3 Rp33,000 Rp5,672,568 
Dust 
protection   
                       
-    
Water 
management 1 % dari total biaya bongkaran Rp3,684,160 
Total  Rp9,356,728 
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4.6.6 Total Pembongkaran 
Dengan menggunakan rumus dari Chen Liu, Benjamin 
Lyle dan Crag Langston (2005): 
C = Cj - Bm + Cp + Ce + Ca 
Maka perhitungan biaya total pembongkaranya adalah : 
Tabel 4.11 Rincian Biaya Total Pembongkaran 
Keterangan Koefisien  Total Biaya  
Rumus C = Cj - Bm + Cp + Ce + Ca  
Biaya Pembongkaran meliputi 
tenaga kerja & peralatan Cj + Cp Rp368,416,000
Biaya material ( manfaat dari 
bahan diselamatkan )  Bm -Rp260,947,950
Biaya perbaikan lingkungan  Ce Rp9,356,728
Biaya administrasi  Ca Rp13,684,160
Biaya pembongkaran  C  Rp130,508,938
 
Sehingga biaya total pembongkarannya adalah Rp 130.508.938,- 
 
 
 
 
61 
 
5 BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Adapun kesimpulan dari tugas akhir ini adalah : 
1. Berdasarkan hasil pemilihan metode pembongkaran 
menggunakan sistem Traffic Light Analysis yang 
membandingkan antara kriteria metode top down manual, 
top down by machine dan metode mekanikal dengan kondisi 
Pasar Turi Tahap III Surabaya maka metode top down by 
machine yang sesuai untuk diterapkan pada pembongkaran 
Pasar Turi Tahap III Surabaya 
2. Biaya total pembongkaran dari Pasar Turi Tahap III 
Surabaya adalah Rp 130.508.938,-   Biaya ini meliputi biaya 
tenaga kerja, biaya peralatan, biaya administrasi, biaya 
perbaikan lingkungan serta dikurangi dengan biaya material 
yang bisa diselamatkan. 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran untuk tugas akhir ini 
adalah  
1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat meneliti  
pembongkaran dengan menggunakan standar pembongkaran 
yang lain. 
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2. Untuk penelitian selanjutnya juga dapat lebih fokus untuk 
merencanakan pembongkaran suatu gedung atau bangunan 
dengan fokus pada satu metode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
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Lampiran 2 Foto kerusakan pada lantai 1 
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Lampiran 3. Foto kerusakan lantai – 2 
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Lampiran 4. Tabel Data Kerusakan Hasil Pengamatan Pasar Turi 
Tahap III 
Data Hasil Pengamatan Pasar Turi tahap III lantai 1 dan 
klasifikasi kerusakannya 
No Lantai Lokasi 
Indikasi Kebakaran 
(Retak,Spalling,Melendut, Dll) 
Tingkat 
Kerusakan 
1 1 S - S’ ; 2 - 1 Spaling pada pelat dan retak Berat 
2 1 S - S’ ; 3 - 4 Spaling pada pelat dan retak Berat 
3 1 S - S’ ; 4 - 5 Spaling pada pelat dan retak Berat 
4 1 S - S’ ; 5 - 6 Spaling pada pelat dan retak Berat 
5 1 S - S’ ; 6 - 7 Spaling pada pelat dan retak Berat 
6 1 S - S’ ; 7 - 8 Spaling pada pelat dan retak Berat 
7 1 S - S’ ; 8 - 9 Spaling pada pelat dan retak Berat 
8 1 S - S’ ; 9 - 10 Spaling pada pelat dan retak Berat 
9 1 S - S’ ; 20 - 21 Hitam dan Retak pada pelat Sedang 
10 1 S - S’ ; 21 - 22 Hitam dan Retak pada pelat Sedang 
11 1 
S - S’ ; 22 – 
22’ Hitam dan Retak pada pelat Sedang 
12 1 S - S’ ; 15 - 16 Spaling pada pelat dan retak Berat 
13 1 S - S’ ; 16 - 17 Spaling pada pelat dan retak Berat 
14 1 S - S’ ; 17 - 18 Spaling pada pelat dan retak Berat 
15 1 S - S’ ; 18 - 19 Spaling pada pelat dan retak Berat 
16 1 S - S’ ; 19 - 20 Spaling pada pelat dan retak Berat 
17 1 S - S’ ; 1 - 2 Spaling pada pelat dan retak Berat 
18 1 S - S’ ; 12 - 13 Spaling pada pelat dan retak Berat 
19 1 S - S’ ; 13 - 14 Spaling pada pelat dan retak Berat 
20 1 S - S’ ; 14 - 15 Spaling pada pelat dan retak Berat 
21 1 R - S ; 7 - 8 Spaling pada pelat dan retak Berat 
22 1 R - S ; 8 - 9 Spaling pada pelat dan retak Berat 
23 1 R - S ; 9 - 10 Spaling pada pelat dan retak Berat 
24 1 R - S ; 13 - 14 Spaling pada pelat dan retak Berat 
25 1 R - S ; 11 - 12 Spaling pada pelat dan retak Berat 
No Lantai Lokasi 
Indikasi Kebakaran 
(Retak,Spalling,Melendut, Dll) 
Tingkat 
Kerusakan 
26 1 R - S ; 2 - 3 Spaling pada pelat dan retak Berat 
27 1 R - S ; 3 - 4 Spaling pada pelat dan retak Berat 
28 1 R - S ; 4 - 5 Spaling pada pelat dan retak Berat 
29 1 R - S ; 5 - 6 Spaling pada pelat dan retak Berat 
30 1 R - S ; 6 - 7 Spaling pada pelat dan retak Berat 
31 1 R - S ; 20 – 21 Hitam dan Retak pada pelat Sedang 
32 1 R - S ; 21 – 22 Hitam dan Retak pada pelat Sedang 
33 
1 R - S ; 22 – 
22’ Hitam dan Retak pada pelat Sedang 
34 1 R - S ; 17 – 18 Spaling pada pelat dan retak Berat 
35 1 R - S ; 18 – 19 Spaling pada pelat dan retak Berat 
36 1 R - S ; 19 – 20 Hitam dan Retak pada pelat Sedang 
37 1 R - S ; 20 – 21 Hitam dan Retak pada pelat Sedang 
38 1 R - S ; 12 – 13 Spaling pada pelat dan retak Berat 
39 1 R - S ; 14 – 15 Spaling pada pelat dan retak Berat 
40 1 R - S ; 15 – 16 Spaling pada pelat dan retak Berat 
41 1 R - S ; 16 – 17 Spaling pada pelat dan retak Berat 
42 1 P - Q ; 9 – 10 Spaling pada pelat dan retak Berat 
43 1 P - Q ; 2 – 3 Spaling pada pelat dan retak Berat 
44 1 P - Q ; 12 – 13 Spaling pada pelat dan retak Berat 
45 1 R - S ; 1 – 2 Spaling pada pelat dan retak Berat 
46 1 R - S ; 11 – 12 Spaling pada pelat dan retak Berat 
47 1 P - Q ; 4 – 5 Spaling pada pelat dan retak Berat 
48 1 P - Q ; 5 – 6 Spaling pada pelat dan retak Berat 
49 1 P - Q ; 6 – 7 Spaling pada pelat dan retak Berat 
50 1 P - Q ; 7 – 8 Spaling pada pelat dan retak Berat 
51 1 P - Q ; 8 – 9 Spaling pada pelat dan retak Berat 
52 1 P - Q ; 3 – 4 Spaling pada pelat dan retak Berat 
53 1 P - Q ; 19 – 20 Spaling pada pelat dan retak Berat 
54 1 P - Q ; 20 – 21 Spaling pada pelat dan retak Berat 
55 1 P - Q ; 21 – 22 Spaling pada pelat dan retak Berat 
No Lantai Lokasi 
Indikasi Kebakaran 
(Retak,Spalling,Melendut, Dll) 
Tingkat 
Kerusakan 
56 1 P - Q ; 17 – 18 Spaling pada pelat dan retak Berat 
57 1 P - Q ; 18 – 19 Spaling pada pelat dan retak Berat 
58 1 P - Q ; 15 – 16 Spaling pada pelat dan retak Berat 
59 1 P - Q ; 16 – 17 Spaling pada pelat dan retak Berat 
60 1 P - Q ; 1 – 2 Spaling pada pelat dan retak Berat 
61 1 P - Q ; 12 – 13 Spaling pada pelat dan retak Berat 
62 1 P - Q ; 13 – 14 Spaling pada pelat dan retak Berat 
63 1 P - Q ; 14 – 15 Spaling pada pelat dan retak Berat 
64 1 P - Q ; 11 – 12 Spaling pada pelat dan retak Berat 
65 1 O - P ; 21 – 22 Spaling pada pelat dan retak Berat 
 
Data Hasil Pengamatan Pasar Turi tahap III lantai 2 dan 
klasifikasi kerusakannya 
No Lantai Lokasi 
Indikasi Kebakaran 
(Retak,Spalling,Melendut, Dll) 
Tingkat 
Kerusakan 
1 2 P - Q ; 19 - 20 Spaling pada pelat dan retak Berat 
2 2 P - Q ; 21 – 22 Spaling pada pelat dan retak Berat 
3 2 P - Q ; 18 – 19 Spaling pada pelat dan retak Berat 
4 2 P - Q ; 16 – 17 Spaling pada pelat dan retak Berat 
5 2 P - Q ; 17 – 18 Spaling pada pelat dan retak Berat 
6 2 P - Q ; 14 – 15 Spaling pada pelat dan retak Berat 
7 2 P - Q ; 15 – 16 Spaling pada pelat dan retak Berat 
8 2 P - Q ; 13 – 14 Spaling pada pelat dan retak Berat 
9 2 O - P ; 13 - 14 Spaling pada pelat dan retak Berat 
10 2 P - Q ; 12 – 13 Spaling pada pelat dan retak Berat 
11 2 O - P ; 11 – 12 Spaling pada pelat dan retak Berat 
12 2 O - P ; 12 - 13 Spaling pada pelat dan retak Berat 
 
Data Hasil Pengamatan Pasar Turi tahap III lantai 3 dan 
klasifikasi kerusakannya 
 
Lampiran 5. Hasil Pengujian Hammer Test di Lapangan 
Hasil Pengujian Hammer Test pada Lantai 1 
Ket.
A B C D E H
1 Balok As O-P / 1 Lantai 1 0 24 22 21 24 23 22,80 22,80
2 Balok As P / 1-2 Lantai 1 0 20 24 21 21 23 21,80 21,80
3 Balok As R-S / 2 Lantai 1 0 24 21 23 20 22 22,00 22,00
4 Balok As S / 2-3 Lantai 1 0 25 23 23 22 21 22,80 22,80
5 Balok As P-Q / 4 Lantai 1 0 23 21 24 22 21 22,20 22,20
6 Balok As R / 4-5 Lantai 1 0 24 24 21 21 23 22,60 22,60
7 Balok As Q-R / 6 Lantai 1 0 23 22 23 21 23 22,40 22,40
8 Balok As Q / 6-7 Lantai 1 0 25 23 23 21 22 22,80 22,80
9 Balok As R-S / 8 Lantai 1 0 22 23 23 24 21 22,60 22,60
10 Balok As S / 3-4 Lantai 1 0 24 21 24 20 23 22,40 22,40
11 Kolom As R2 Lantai 1 0 24 23 23 22 25 23,40 23,40
12 Kolom As S4 Lantai 1 0 24 24 23 25 22 23,60 23,60
13 Kolom As P4 Lantai 1 0 24 21 22 24 22 22,60 22,60
14 Kolom As P5 Lantai 1 0 24 24 22 24 23 23,40 23,40
15 Kolom As Q7 Lantai 1 0 22 24 22 25 21 22,80 22,80
16 Kolom As O8 Lantai 1 0 24 23 23 21 24 23,00 23,00
17 Kolom As R9 Lantai 1 0 24 22 23 23 24 23,20 23,20
18 Kolom As S10 Lantai 1 0 24 23 22 24 22 23,00 23,00
19 Kolom As Q11 Lantai 1 0 22 22 23 22 23 22,40 22,40
20 Kolom As P12 Lantai 1 0 24 21 23 21 25 22,80 22,80
139,71
134,61
129,59
132,09
129,59
129,59
134,61
134,61
122,17
132,09
2 3
127,10
4
134,61
Rebound 
Terkoreksi
σ'
kg/cm²
rata²
F G
No. Elemen Struktur Kode Lokasi 1Sudut (°)
Tegangan
5
137,16
Rebound
142,29
144,88
132,09
142,29
137,16
134,61
124,63
 
 
 
 
 
Hasil Pengujian Hammer Test pada Lantai 2 
Ket.
A B C D E H
1 Balok As R-S / 13 Lantai 2 0 21 22 21 23 22 21,80 21,80
2 Balok As Q / 13-14 Lantai 2 0 24 22 22 24 22 22,80 22,80
3 Balok As O-P / 15 Lantai 2 0 22 24 22 23 22 22,60 22,60
4 Balok As Q / 15-16 Lantai 2 0 24 22 22 23 22 22,60 22,60
5 Balok As O-P / 19 Lantai 2 0 24 21 23 21 21 22,00 22,00
6 Balok As Q / 18-19 Lantai 2 0 21 23 21 24 22 22,20 22,20
7 Balok As Q-R / 20 Lantai 2 0 24 21 22 21 24 22,40 22,40
8 Balok As S / 20-21 Lantai 2 0 24 23 21 24 21 22,60 22,60
9 Balok As R-S / 21 Lantai 2 0 22 24 22 21 23 22,40 22,40
10 Balok As O / 21-22 Lantai 2 0 23 22 23 21 21 22,00 22,00
11 Kolom As R12 Lantai 2 0 24 22 24 20 23 22,60 22,60
12 Kolom As P13 Lantai 2 0 23 22 23 22 21 22,20 22,20
13 Kolom As O14 Lantai 2 0 24 24 22 21 22 22,60 22,60
14 Kolom As R15 Lantai 2 0 25 21 22 24 23 23,00 23,00
15 Kolom As S15 Lantai 2 0 22 22 21 23 24 22,40 22,40
16 Kolom As Q17 Lantai 2 0 24 23 24 21 22 22,80 22,80
17 Kolom As P18 Lantai 2 0 24 23 24 21 24 23,20 23,20
18 Kolom As O20 Lantai 2 0 23 21 21 22 23 22,00 22,00
19 Kolom As Q21 Lantai 2 0 21 22 25 24 22 22,80 22,80
20 Kolom As R22 Lantai 2 0 23 22 23 21 21 22,00 22,00
21 Pelat As O-P / 1-2 Lantai 2 90 27 26 25 29 27 26,80 26,80
22 Pelat As P-Q / 2-3 Lantai 2 90 25 27 27 26 28 26,60 26,60
23 Pelat As R-S / 2-3 Lantai 2 90 28 27 26 25 28 26,80 26,80
24 Pelat As P-Q / 3-4 Lantai 2 90 25 26 28 27 25 26,20 26,20
25 Pelat As R-S / 4-5- Lantai 2 90 27 29 25 26 27 26,80 26,80
26 Pelat As Q-R / 7-8 Lantai 2 90 25 26 28 29 25 26,60 26,60
27 Pelat As R-S / 8-9 Lantai 2 90 27 28 26 27 26 26,80 26,80
28 Pelat As P-Q / 14-15 Lantai 2 90 25 27 28 26 27 26,60 26,60
29 Pelat As Q-R / 16-17 Lantai 2 90 26 27 27 27 28 27,00 27,00
30 Pelat As P-Q / 18-19 Lantai 2 90 27 26 27 28 26 26,80 26,80
1 2 Rebound 
Terkoreksi
σ'No. Elemen Struktur Kode Lokasi
Sudut     
(°)
Rebound Tegangan
kg/cm²
F G
122,17
134,61
3 4 5 rata²
132,09
132,09
124,63
127,10
129,59
132,09
129,59
124,63
132,09
127,10
132,09
137,16
117,42
129,59
134,61
139,71
124,63
134,61
124,63
120,04
117,42
122,68
120,04
120,04
117,42
120,04
112,26
120,04
 
 
 
Hasil Pengujian Hammer Test pada Lantai 3 
Ket.
A B C D E H
1 Balok As O-P / 1 Lantai 3 0 20 22 24 21 24 22,20 22,20
2 Balok As P-Q / 1 Lantai 3 0 23 21 23 24 20 22,20 22,20
3 Balok As Q-R / 1 Lantai 3 0 22 21 22 23 22 22,00 22,00
4 Balok As R-S / 1 Lantai 3 0 20 22 23 21 22 21,60 21,60
5 Balok As P-Q / 2 Lantai 3 0 23 21 21 20 23 21,60 21,60
6 Balok As R-S / 2 Lantai 3 0 21 20 24 23 21 21,80 21,80
7 Balok As O-P / 21 Lantai 3 0 24 22 23 21 22 22,40 22,40
8 Balok As P-Q / 22 Lantai 3 0 23 23 22 22 20 22,00 22,00
9 Balok As Q-R / 21 Lantai 3 0 22 22 23 23 21 22,20 22,20
10 Balok As R-S / 22 Lantai 3 0 23 21 21 21 22 21,60 21,60
11 Kolom As P3 Lantai 3 0 22 22 23 20 25 22,40 22,40
12 Kolom As R6 Lantai 3 0 21 20 22 23 22 21,60 21,60
13 Kolom As S7 Lantai 3 0 22 20 24 21 24 22,20 22,20
14 Kolom As R9 Lantai 3 0 23 21 23 22 25 22,80 22,80
15 Kolom As P10 Lantai 3 0 22 23 21 24 22 22,40 22,40
16 Kolom As O12 Lantai 3 0 21 22 22 20 21 21,20 21,20
17 Kolom As P14 Lantai 3 0 23 23 22 24 22 22,80 22,80
18 Kolom As Q16 Lantai 3 0 22 21 22 21 23 21,80 21,80
19 Kolom As Q18 Lantai 3 0 20 22 23 24 21 22,00 22,00
20 Kolom As R20 Lantai 3 0 23 24 21 22 20 22,00 22,00
21 Pelat As P-Q / 3-4 Lantai 3 90 26 26 25 29 29 27,00 27,00
22 Pelat As R-S / 4-5 Lantai 3 90 25 27 27 26 28 26,60 26,60
23 Pelat As O-P / 6-7 Lantai 3 90 27 26 29 28 26 27,20 27,20
24 Pelat As O-P / 8-9 Lantai 3 90 26 28 26 27 26 26,60 26,60
25 Pelat As Q-R / 12-13 Lantai 3 90 30 27 27 28 27 27,80 27,80
26 Pelat As R-S / 14-15 Lantai 3 90 25 28 28 26 28 27,00 27,00
27 Pelat As Q-R/ 15-16 Lantai 3 90 27 26 28 27 26 26,80 26,80
28 Pelat As O-P / 18-19 Lantai 3 90 26 28 27 29 26 27,20 27,20
29 Pelat As P-Q / 19-20 Lantai 3 90 26 29 26 27 26 26,80 26,80
30 Pelat As Q-R / 20-21 Lantai 3 90 29 26 28 26 28 27,40 27,40
1 2 Rebound 
Terkoreksi
σ'No. Elemen Struktur Kode Lokasi
Sudut     
(°)
Rebound Tegangan
kg/cm²
F G
127,10
127,10
3 4 5 rata²
124,63
119,74
119,74
122,17
129,59
124,63
127,10
119,74
129,59
119,74
127,10
134,61
122,68
129,59
114,92
134,61
122,17
124,63
124,63
120,04
125,35
120,04
128,04
122,68
117,42
125,35
117,42
133,50
 
Lampiran 6. Data Laporan Analisa Struktur Pasar Turi Tahap III 
Surabaya 
Material yang digunakan dalam perencanaan ini dibagi 
menjadi beberapa jenis material sesuai dengan fungsi dan jenis 
elemennya, beberapa material yang digunakan dapat dilihat 
sebagai berikut : 
a. Material elemen struktur balok dan pelat menggunakan beton 
K250 yang setara dengan kekuatan tekan silinder karakteristik 
(f’c) 20 MPa. 
b. Material elemen struktur kolom menggunakan beton K250 
yang setara dengan kekuatan tekan silinder karakteristik (f’c) 
20 MPa. 
c. Material elemen struktur tulangan baja polos menggunakan 
tegangan leleh sebesar 240 MPa untuk diameter tulangan 8 
mm hingga 12 mm. 
d. Material elemen struktur tulangan baja deform menggunakan 
tegangan leleh sebesar 400 MPa untuk diameter tulangan 13 
mm hingga 25 mm. 
 
 
Pembebanan dan Kombinasi Pembebanan 
Pembebanan yang bekerja pada struktur ini terdiri dari beban 
mati (berat sendiri dan beban mati tambahan), beban hidup, beban 
angin dan beban gempa. Untuk kombinasi pembebanan mengacu 
pada beberapa peraturan yaitu SNI 2847-2002, ACI 318-02, UBC 
1997 dan SNI 1729-2002. Beban – beban yang bekerja secara 
detil dijabarkan sebagai berikut : 
• Beban Mati 
Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi gedung 
yang terpasang, termasuk dinding, lantai, atap, plafond, 
tangga, dinding partisi, komponen arsitektural lainnya yang 
terpasang pada gedung. 
Beban mati pada perencanaan gedung ini meliputi berat 
sendiri dari masing – masing elemen struktur seperti berat pelat, 
balok dan kolom serta struktur atap. Besarnya beban – beban mati 
tersebut secara otomatis telah diperhitungkan dalam permodelan 
struktur gedung. Adapun dasar perhitungan beban mati adalah 
dimensi elemen struktur tersebut dikalikan dengan berat jenis 
bahan konstruksi gedung yang antara lain dapat dilihat sebagai 
berikut : 
a. Beton      : 2400 kg/m3 
b. Beban dinding bata ringan   : 108 kg/m2 
c. Beban mati dinding /atap kaca temper : 55 kg/m2 
d. Beban mati dinding / atap panel  : 52 kg/m2 
e. Finishing lantai dan plafond   : 150 kg/m2 
 
• Beban Hidup 
Beban hidup lantai yang bekerja dalam struktur ini berupa 
beban terbagi rata sesuai fungsi ruangannya, yang besarnya 
diambil sebesar : 
Beban hidup lantai pasar   : 250 kg/m2.  
 
• Beban Gempa 
Peninjauan beban gempa pada perencanaan struktur bangunan 
ini ditinjau secara analisa dinamis 3 dimensi. Fungsi response 
spectrum ditetapkan sesuai peta wilayah gempa untuk daerah 
Surabaya-Jawa Timur adalah wilayah Gempa 2 sebagaimana 
ketentuan dalam SNI 1726-2002 serta mempertimbangkan  
kondisi tanah dilokasi rencana struktur ini yaitu tanah lunak. 
Parameter-parameter perhitungan gaya gempa berupa base shear 
mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam SNI 1726-2002 
dan SNI 2847-2002. Solusi terhadap kombinasi ragam response 
spectrum menggunakan metode complete quadratic combination 
(CQC). 
• Kombinasi Pembebanan 
Setelah diketahui beban – beban yang bekerja pada elemen 
struktur maka dalam pendesainan elemen struktur digunakan 
kombinasi pembebanan untuk mendapatkan pembebanan yang 
maksimum yang mungkin terjadi pada saat beban bekerja secara 
individual maupun bersamaan.  
Konfigurasi kombinasi pembebanan berdasarkan SNI 2847-2002 
dapat dilihat sebagai berikut : 
- 1,20DL + 1,60LL   (SNI 2847-2002) 
- 1,20DL + 0,5 LL + 1,00E  (SNI 2847-2002) 
- 1,40DL    (SNI 2847-2002) 
- 0,90DL + 1,00 E   (SNI 2847-2002) 
  
Dimana : 
DL  = Dead Load (Beban Mati) 
LL  = Life Load (Beban Hidup) 
E = EarthQuake Load (Beban Gempa) 
 
Pendefinisian Modal Analisis dan Ragam Analisis 
Analisis modal menggunakan SAP 2000 diambil sebanyak 30 
Mode Shape untuk menjamin partisipasi massa struktur lebih dari 
90 %. Dalam hal ini partisipasi massa dari struktur diambil 99% 
terhadap gaya lateral kearah X dan kearah Y. Input form untuk 
analisa modal dapat dilihat pada gambar berikut 
 
 
 
OutputCase ItemType Item Static Dynamic
Text Text Text Percent Percent
MODAL Acceleration UX 99.9998 99.9838
MODAL Acceleration UY 99.999 99.9212
MODAL Acceleration UZ 0.5445 0.1631
TABLE:  Modal Load Participation Ratios
  
 
OutputCase StepType StepNum Period Frequency CircFreq Eigenvalue
Text Text Unitless Sec Cyc/sec rad/sec rad2/sec2
MODAL Mode 1 1.364161 0.73305 4.6059 21.214
MODAL Mode 2 1.356349 0.73727 4.6324 21.459
MODAL Mode 3 1.296269 0.77144 4.8471 23.495
MODAL Mode 4 1.271153 0.78669 4.9429 24.432
MODAL Mode 5 1.241614 0.8054 5.0605 25.609
MODAL Mode 6 1.207203 0.82836 5.2047 27.089
MODAL Mode 7 0.481424 2.0772 13.051 170.33
MODAL Mode 8 0.479137 2.0871 13.114 171.97
MODAL Mode 9 0.466436 2.1439 13.471 181.46
MODAL Mode 10 0.457747 2.1846 13.726 188.41
MODAL Mode 11 0.438768 2.2791 14.32 205.06
MODAL Mode 12 0.426602 2.3441 14.728 216.93
MODAL Mode 13 0.202043 4.9494 31.098 967.1
MODAL Mode 14 0.201803 4.9553 31.135 969.4
MODAL Mode 15 0.19968 5.008 31.466 990.12
MODAL Mode 16 0.199221 5.0195 31.539 994.69
MODAL Mode 17 0.198646 5.0341 31.63 1000.5
MODAL Mode 18 0.197606 5.0606 31.796 1011
MODAL Mode 19 0.196448 5.0904 31.984 1023
MODAL Mode 20 0.194859 5.1319 32.245 1039.7
MODAL Mode 21 0.194002 5.1546 32.387 1048.9
MODAL Mode 22 0.191488 5.2223 32.812 1076.7
MODAL Mode 23 0.191434 5.2237 32.822 1077.3
MODAL Mode 24 0.190002 5.2631 33.069 1093.6
MODAL Mode 25 0.189979 5.2637 33.073 1093.8
MODAL Mode 26 0.189805 5.2686 33.103 1095.8
MODAL Mode 27 0.189037 5.29 33.238 1104.8
MODAL Mode 28 0.186944 5.3492 33.61 1129.6
MODAL Mode 29 0.186728 5.3554 33.649 1132.2
MODAL Mode 30 0.185364 5.3948 33.896 1149
TABLE:  Modal Periods And Frequencies
Peninjauan Elemen Struktur Kolom Eksisting 
Peninjauan Desain penulangan elemen struktur kolom ini 
menggunakan program PCACOL 3.63 untuk penulangan lentur 
dan Beam-Column Calculation V1.3.5 untuk penulangan geser. 
Untuk control daktilitas elemen struktur kolom menggunakan 
Concrete Column Analysis V2.6.1 
 
Cek Kolom 
 
Kolom  300.300   
Kolom  250.250 
Gambar Potongan AS 7 gedung Pasar Turi 
Dari hasil analisa didapatkan penulangan seperti pada Tabel 
dibawah ini 
  
Kolom K1 300x300 (16 D13) 
 
 
Kolom K2 250.250 (12D13) 
End Reinf. Mid Reinf. Shear
T/C T/C T/L
1 K1 300.300 16D13 16D13 φ10-100/φ10-100 NOT OK
2 K2 250.250 12D13 12D13 φ10-100/φ10-100 NOT OK
No Columm Type KETERANGAN
Pasar Turi-Surabaya
Kontrol Geser Elemen Struktur Kolom K1 (300x300) 
 
 
300 mm
300 mm
13 mm
10 mm
2
157.080 mm2
20 MPa [Cylinder Comp. Strength]
400 MPa [Deformed Reinforcement]
240 MPa [Plain Reinforcement]
62.102 kN
82.803 kN
67.082 kN
15.721 kN
24 kN
471.239 mm
100 mm
135.135 kN SAFE
2 f 10 - 100 mm
60.734 kN
80.979 kN
67.082 kN
13.897 kN
24 kN
471.239 mm
150 mm
106.860 kN SAFE
2 f 10 - 100 mm
Reinforced Concrete Design V1.35
Copyrights : Christino Boyke
RC Column Name : K1 300.300
INPUT CROSS SECTION, MATERIAL AND STEEL REINFORCEMENT DATA
Column Width (b) :
Column Height (h) :
Longitudinal Reinf. Dia (diat) :
Lateral Reinf. Dia (diac) :
Number of Lat. Reinf. (n) :
Stirrups Area of Reinf. (Av) :
Concrete Compressive Strength (f'c) :
Yield of Steel Reinf, Dia. 13>> :
Yield of Steel Reinf, Dia. 13<< :
SHEAR REINFORCEMENT CALCULATION - X [V22]
Shear Ultimate (Vu) :
Nominal Shear Capacity Req. (Vn) :
Concrete Shear Capacity (Vc) :
Shear Cap. Req . From Steel Reinf. (Vs) :
Shear Cap. Min. Req [Reinf.] (Vsmin) :
Lateral Steel Reinf. Spacing Req. (SReq) :
Lateral Steel Reinf. Spacing Used (SUsed) :
Red. Nominal Shear Cap. Prov. (φVn) :
Use Stirrups With :
SHEAR REINFORCEMENT CALCULATION - Y [V33]
Shear Ultimate (Vu) :
Nominal Shear Capacity Req. (Vn) :
Concrete Shear Capacity (Vc) :
Shear Cap. Req . From Steel Reinf. (Vs) :
Shear Cap. Min. Req [Reinf.] (Vsmin) :
Lateral Steel Reinf. Spacing Req. (SReq) :
Lateral Steel Reinf. Spacing Used (SUsed) :
Red. Nominal Shear Cap. Prov. (φVn) :
Use Stirrups With :
### End of Result ###
Kontrol Geser Elemen Struktur Kolom K2 250.250 
 
250 mm
250 mm
13 mm
10 mm
2
157.080 mm2
20 MPa [Cylinder Comp. Strength]
400 MPa [Deformed Reinforcement]
240 MPa [Plain Reinforcement]
38.085 kN
50.780 kN
46.585 kN
4.195 kN
20 kN
471.239 mm
100 mm
105.624 kN SAFE
2 f 10 - 100 mm
33.458 kN
44.611 kN
46.585 kN
-1.974 kN
20 kN
471.239 mm
150 mm
82.062 kN SAFE
2 f 10 - 100 mm
Reinforced Concrete Design V1.35
Copyrights : Christino Boyke
RC Column Name : K2 250.250
INPUT CROSS SECTION, MATERIAL AND STEEL REINFORCEMENT DATA
Column Width (b) :
Column Height (h) :
Longitudinal Reinf. Dia (diat) :
Lateral Reinf. Dia (diac) :
Number of Lat. Reinf. (n) :
Stirrups Area of Reinf. (Av) :
Concrete Compressive Strength (f'c) :
Yield of Steel Reinf, Dia. 13>> :
Yield of Steel Reinf, Dia. 13<< :
SHEAR REINFORCEMENT CALCULATION - X [V22]
Shear Ultimate (Vu) :
Nominal Shear Capacity Req. (Vn) :
Concrete Shear Capacity (Vc) :
Shear Cap. Req . From Steel Reinf. (Vs) :
Shear Cap. Min. Req [Reinf.] (Vsmin) :
Lateral Steel Reinf. Spacing Req. (SReq) :
Lateral Steel Reinf. Spacing Used (SUsed) :
Red. Nominal Shear Cap. Prov. (φVn) :
Use Stirrups With :
SHEAR REINFORCEMENT CALCULATION - Y [V33]
Shear Ultimate (Vu) :
Nominal Shear Capacity Req. (Vn) :
Concrete Shear Capacity (Vc) :
Shear Cap. Req . From Steel Reinf. (Vs) :
Shear Cap. Min. Req [Reinf.] (Vsmin) :
Lateral Steel Reinf. Spacing Req. (SReq) :
Lateral Steel Reinf. Spacing Used (SUsed) :
Red. Nominal Shear Cap. Prov. (φVn) :
Use Stirrups With :
### End of Result ###
Dari hasil perhitungan terhadap kekuatan kolom-kolom 
eksisting terhadap beban dari beban hidup atau mati ,dapat 
diketahui bahwa kolom tersebut tidak kuat menahan beban, 
terutama beban hidup yang mencapai 250 kg/m2 pada pelat, 
oleh karena itu kami merekomendasikan untuk dilakukan 
pembongkaran karena sudah tidak layak dalam analisa 
kekuatan struktur sebagai salah satu solusi terhadap 
permasalahan ini. 
 
 
Biografi Penulis 
Penulis dilahirkan di Bau-Bau, 
Sulawesi Tenggara, 24 September 
1989, merupakan anak kedua dari 
lima bersaudara. Penulis telah 
menempuh pendidikan formal 
yaitu TK Chandra Kirana Kota 
Bau-Bau, SD Negeri 2 Bau-Bau, 
SMP Negeri 1 Bau-Bau dan SMA 
Negeri 1 Bau-Bau. Setelah lulus 
SMA penulis diterima di Jurusan 
Teknik Sipil ITS pada tahun 2007 melalui jalur Seleksi 
Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan terdaftar dengan NRP 
3107100141. 
Di Jurusan Teknik Sipil ini Penulis mengambil bidang studi 
Manajemen Konstruksi. Penulis sempat aktif di beberapa 
kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik yang diselenggarakan oleh 
internal kampus maupun eksternal dan beberapa pelatihan-
pelatihan yang diadakan oleh internal kampus maupun lembaga 
lain di luar kampus. Penulis juga sempat menjabat sebagai 
Koordinator Volunteer di ITS International Office (2012-2013) 
serta menjabat sebagai Staff Part Timer di ITS International 
Office (2013-Sekarang). Penulis juga sering menjadi grader dan 
tutor untuk mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika. 
